

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 322-2013-521101 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy
Hradec u Jeseníka a Nová Ves u Jeseníka

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: tř. Kosmonautů 989/8, 772 00 Olomouc
jednající: JUDr. Roman Brněal, LL.M., ředitel
tel./fax: 585 757 247 / 585 413 960
e-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Peter Toul
KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Jeseník
tel./fax: 584 458 680,
e-mail: p.toul@spucr.cz
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774

a

Zhotovitel:

Sdružení firem:

Geodetales Chrudim, s.r.o.

Sella&Agreta, s.r.o.

Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o.

Sídlo:

Chrudim, K Májovu 1262

Ústí nad Orlicí, Vrbová 655

Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191

Zastoupený:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Ing. Milan Petr, jednatel společnosti

Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti Geodetales Chrudim, s.r.o., na základě smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 19.6.2013

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Aleš Kubát

Ing. Milan Petr

Ing. Zdeněk Michalička

Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Chrudim

Číslo účtu: 1226873319 / 0800

IČ/DIČ:

27545857/CZ27545857

25935721/CZ25935721

27466728/CZ27466728

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spisová vložka

Oddíl C, vložka 25283

Oddíl C, vložka 15896

Oddíl C, vložka 20685

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. **Snížení počtu měrných jednotek u fakturačního celku 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území**

k.ú. Nová Ves u Jeseníka

Vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Původní počet MJ (100 bm) 25 se snižuje na 20 MJ. Cena za MJ (900 bm) 850 Kč bez DPH

Stabilizace plastovou značkou

Původní počet MJ (ks) 100 se snižuje na 55 MJ. Cena za MJ (bod) 70 Kč bez DPH

Stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Původní počet MJ (ks) 5 se snižuje na 1 MJ. Cena za MJ (bod) 2 000 Kč bez DPH

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 1.4 činí 15 650 Kč bez DPH.

k.ú. Hradec u Jeseníka

Vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geom. plánů

Původní počet MJ (100 bm) 85 se snižuje na 82 MJ. Cena za MJ (900 bm) 850 Kč bez DPH

Stabilizace plastovou značkou

Původní počet MJ (ks) 300 se snižuje na 180 MJ. Cena za MJ (bod) 70 Kč bez DPH

Stabilizace kat. hranice kamennou značkou

Původní počet MJ (ks) 15 se snižuje na 4 MJ. Cena za MJ (bod) 2 000 Kč bez DPH

Snížení ceny služby (snížení počtu MJ) u fakturačního celku 1.4 činí **33 100 Kč bez DPH.**

Čl. II.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Část A: KoPÚ Hradec u Jeseníka	1 535 900 Kč	322 539 Kč	1 858 439 Kč
Část B: KoPÚ Nová Ves u Jeseníka	1 129 150 Kč	237 122 Kč	1 366 272 Kč
C E L K E M za všechny části	2 665 050 Kč	559 661 Kč	3 224 711 Kč

Část A – KoPÚ Hradec u Jeseníka

1. Přípravné práce celkem bez DPH	730 800 Kč
2. Návrhové práce celkem bez DPH	427 500 Kč
3. Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	377 600 Kč
Celková cena bez DPH	1 535 900 Kč
DPH (21%)	322 539 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 858 439 Kč

Část B – KoPÚ Nová Ves u Jeseníka

1. Přípravné práce celkem bez DPH	533 950 Kč
2. Návrhové práce celkem bez DPH	328 000 Kč
3. Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	267 200 Kč
Celková cena bez DPH	1 129 150 Kč
DPH (21%)	237 122 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 366 272 Kč

Čl. III. Čas a místo předání díla

Termíny provedení díla uvedené v článku V. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele v následujících termínech:
- Přípravné práce (1. Ucelená část) do **30.06.2015**
- Návrhové práce (2. Ucelená část) do **30.6.2017**
- Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3. Ucelená část) do 3 měsíců od výzvy objednatele. Nejpozději však do **30.9.2017**

Důvod změny termínu:

Vzhledem k tomu, že pro řešení etapy 1.5. Zjišťování pozemků neřešených dle § 2, je nejprve nutno vydat nárokové listy, které lze zpracovat až po zápisu obvodu do KN a Katastrální úřad doposud obvod nezapsal, není tak možné dokončit přípravné práce do 30.11.2014.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. 322-2013-521101 uzavřená dne 27.08.2013 nemění.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny dodatečných prací a časový harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.


Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 15. 10. 2014

V Chrudimi dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Roman Brněal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj



Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466

Ing. Aleš Kubát
jednatel společnosti Geodetales Chrudim,
s.r.o.