

č. objednatele: 763-2015-521101

č. zhotovitele: 151036

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a

č. zhotovitele: 151036, uzavřené dne 18. 8. 2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. ÚSTÍN

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, **Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa: Blanická 1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
[redacted], vedoucí Pobočky Olomouc
[redacted], oba odborní referenti Pobočky Olomouc
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa pobočky:
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s.r.o.,
zeměměřická a projekční kancelář

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc
zastoupený: jednatelem Petrem Liškou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 47974460
DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis.zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné služby - **navýšení počtu MJ u dílčí části:**

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – navýšení o 7 MJ (ha) z původních 60 MJ na 67 MJ

Celková cena dodatečných služeb činí **3 500,- Kč bez DPH**, o tuto částku bude navýšena celková cena za dílo.

2. Předmětem dodatku je **snížení počtu MJ u dílčích částí:**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o 2 MJ (100 bm) z původních 100 MJ na 98 MJ.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení o všech 20 MJ (100 bm) na 0 MJ.

Důvodem ke změně počtu měrných jednotek u výše uvedených celků je upřesnění počtu jednotek na základě skutečného provedení PSZ.

Celková cena méněprací činí **32 760,- Kč**, o tuto částku bude snížena celková cena za dílo.

Upravený počet měrných jednotek u dílčích fakturačních částí je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

Výše uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5. + 3.1.4.a) bez DPH	541 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	525 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH Kč	123 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 219 240 Kč
DPH 21% v Kč	256 040 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 475 280 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 763-2015-521101 a č. zhotovitele: 151036, uzavřená dne 18. 8. 2015, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 30. 6. 2017

V Olomouci dne 30. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Petr Liška, jednatel společnosti
GEOCENTRUM, spol. s r.o.