

Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

frýdek.pk@spucr.cz

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“.

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

784cctd

41601483

CZ41601483

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 6. 2017 na 30. 9. 2017. Dále dochází ze strany objednatele ke změně osoby zástupce Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Mgr. Danu Liškovou.

Odůvodnění změny termínu u fakturačního celku 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků spočívá v nutnosti přepracování návrhu nového uspořádání pozemků na základě nesouhlasného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Frýdku Místku se stabilizací koryta vodního toku Olešná v délce cca 700 m navržené v rámci PSZ a časově náročné projednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky v souvislosti s návrhem jednotlivých opatření v rámci PSZ, kdy někteří vlastníci nesouhlasí se směnami pozemků případně se zřízením věcných břemen (např. věcná břemena pro zatrubnění ZT1 nebo odvedení vody z příkopů OP1 a OP2).

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30. 6. 2017

Brně dne 29. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Lhotka

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.0.	Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů	ks	1	95 000	95 000	30.7.2015
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	465	140	65 100	30.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	7	300	2 100	30.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	18	1 400	25 200	30.8.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	338	480	162 240	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	2	550	1 100	30.8.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	125	590	73 750	30.8.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	1 280	248 320	31.3.2017
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (§ 92 vyhl. č. 357/2013 Sb.)	ks	1	1 500	1 500	30.11.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace lomových bodů dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	750	187 500	27.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	460	220	101 200	29.2.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					963 010	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování); Dokumentace technického řešení PSZ	ha	460	350	161 000	31.3.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	70	480	33 600	30.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	25	600	15 000	30.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro navrhované opatření PSZ	100 bm	124	800	99 200	30.11.2016
	Geologický průzkum	ks	25	2 000	50 000	30.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	460	760	349 600	30.9.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
2.6.	Geologický průzkum pro VHO (rybníky)	ks	6	7 000	42 000	30.11.2016
2.7.	Vyhotovení DTR pro VHO (rybníky)	ks	2	30 000	60 000	30.11.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					818 400	

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	50	550	27 500	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	460	300	138 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					165 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					963 010 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					818 400 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					165 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 946 910 Kč	
DPH 21% v Kč					408 851 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 355 761 Kč	

V Ostravě dne 30. 6. 2017

V Brně dne 29. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
 Moravskoslezský kraj

.....
 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
 jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO, s.r.o.