

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Polní cesta a ÚSES v k.ú. Koválovice u Tištiny – II. etapa

č.j. objednatele: 1320-2016-521101, č.j. zhotovitele: K 16148

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED]

Adresa: SPÚ, Pobočka Prostějov
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Společnost „KARKAV – Polní cesta a ÚSES
v k.ú. Koválovice u Tištiny – II. etapa“

Vedoucí společník: KARETA s.r.o.

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zastoupený: Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: 83y5crc
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 623 60 213
DIČ: CZ623 60 213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8072

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět

Původně sjednané znění čl. III. Cena díla, odstavce 4 smlouvy o dílo č. 1320-2016-521101, resp. K 16148, ze dne 10.10.2016, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:

Čl. III Cena díla, odst. 4.

4. Celková cena za provedení díla:

Cena díla bez DPH (stavební práce + výsadba zeleně) činí	7 346 069,- Kč
Méněpráce celkem	- 124 115,- Kč
Vícepráce celkem	115 097,- Kč
Následná údržba bez DPH – 1. rok (r. 2017)	319 307,- Kč
Následná údržba bez DPH – 2. rok (r. 2018)	210 059,- Kč
Následná údržba bez DPH – 3. rok (r. 2019)	371 049,- Kč
Celková cena díla bez DPH činí	8 237 466,- Kč
DPH činí	1 729 868,- Kč
Celková cena vč. DPH činí	9 967 334,- Kč

Odůvodnění:

Úprava ceny díla byla vyvolána změnou technického řešení odvodu povrchových vody z budované komunikace a průběhu vod v silničním příkopu v místě napojení realizované polní cesty C18 na státní komunikaci.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č.j. objednatele: 1320-2016-521101, resp. č.j. zhotovitele: K 16148, uzavřená dne 10.10.2016, se nemění.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.06.2017

V Olomouci dne

.....
objednatel

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
zhotovitel

Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.
správce Společnosti