

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 ze dne 29.6.2015
na vypracování komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Hoříkovice, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**
IČ: 405 27 514
DIČ: CZ40527514

/ dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Hoříkovice** ze dne 14.9.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 135 MJ na 122 MJ, 1 MJ=1 ha) upravuje cena fakturačního **3.1.4.**, a to na částku **85.400,00 Kč bez DPH.**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 22.9.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Hoříkovice u Chotěšova** za účasti zástupce zpracovatele p. Martina Vondráčka, firma GEOREAL spol. s r.o., Hálova 12, Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 14.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Přítomni:

p. Martin Vondráček - GEOREAL spol. s r.o.

- Pobočka Plzeň

- Pobočka Plzeň

Jednání se týkalo snížení MJ (ha) z důvodu zaměření **skutečného stavu řešeného území** a jeho zapracování do etapy 3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ

Při celkové manuální kontrole díla bylo zjištěno, že oproti smlouvě došlo ke snížení měrných jednotek.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Dle čl.VI. bodu 6.2. SoD č. **451-2015-504201** v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova došlo ke snížení výměry obvodu, a tím ke snížení rozsahu prací v níže jmenované etapě komplexní pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ (ha) dle SoD	změna v rozsahu MJ (ha)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.4.- Upřesnění obvodu KoPÚ	135 MJ	122 MJ

V ostatních ujednání zůstává smlouva beze změn.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 451-2015-504201 ze dne 29.6.2015**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Organizace	Jméno	Podpis
GEOREAL spol. s r.o. Hálova 12, Plzeň	Martin Vondráček	
Pobočka Plzeň	-	