

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území **Lipnice u Spáleného Poříčí**, okres Plzeň-jih

### Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: 01312774

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**  
sídlo: **Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Karlem Vondráčkem**  
IČ: 405 27 514  
DIČ: CZ40527514  
  
/ dále jen zhotovitel /

### se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Lipnice u Spáleného Poříčí** ze dne 26.9.2016.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 110 MJ na 101 MJ ) upravuje cena fakturačního celku **3.1.4.**, a to na částku **95. 950,00 Kč bez DPH.**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 26.9.2016

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Karel Vondráček**  
jednatel firmy  
GEOREAL spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci upřesnění měrných jednotek smlouvy o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015 KoPÚ Lipnice u Spáleného Poříčí za účasti zhotovitele – firmy Georeal spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň a objednatelem – SPÚ, Pobočka Plzeň, zastoupeného , sepsaný dne 26.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň,

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování etapy 3.1.4. – stanovení vnějších a vnitřních obvodů došlo k upřesnění počtu měrných jednotek KoPÚ v k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí došlo ke snížení výměry obvodu a ke snížení rozsahu prací ve všech etapách pozemkové úpravy.

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ dle SoD
3.1.4	110	101

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dotatek ke smlouvě o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015**

Zápis zapsala :

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň :

Za zpracovatele: Georeal spol. s r.ó.

.....  
referentka Pobočky Plzeň

.....  
Ing.Karel Vondráček  
jednatel firmy  
Georeal spol. s r.o.