

## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

#### Polní cesta, suchá zdrž a výsadba zeleně v k.ú. Lutotín – II. etapa

č.j. objednatel: 1320-2016-521101, č.j. zhotovitele: 76 0503 25376 5 257

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj  
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brněal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Adresa: SPÚ, Pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

#### a

**Zhotovitel:** Skanska a.s.  
Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 – Karlín  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Lužou, oblastním manažerem  
Ing. Lukášem Koláčkem, obchodním  
zástupcem  
V technických záležitostech oprávněn jednat: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



ID DS: d7zgbd2  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČ: 26271303  
DIČ: CZ26271303

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 15904  
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

### **Čl. I Cena díla**

*Původně sjednané znění čl. III. Cena díla, odstavce 4 smlouvy o dílo č. 1320-2016-521101, resp. 76 0503 25376 5 257, ze dne 3. 10. 2016, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:*

4. Celková cena za provedení díla:

Cena díla dle SoD za provedení díla bez DPH	7 498 359,- Kč
Měněpráce celkem	- 43 567,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH činí</b>	<b>7 454 792,- Kč</b>
DPH činí	1 565 506,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH činí</b>	<b>9 020 298,- Kč</b>

#### **Odůvodnění:**

*V realizační projektové dokumentaci zhotovené v březnu 2014 u stavebního objektu SO 02 – Polní cesta C1, bylo uvažováno s realizací sjezdů k navazujícím nemovitostem. V období mezi vyhotovením projektu a samotnou realizací došlo k tomu, že si majitelé nemovitostí tyto nájezdy stavebně vyřešili na vlastní náklady a po geodetickém zaměření skutečného provedení stavby tak dochází k odpočtu neprovedených výměr v provedení polní cesty C1.*

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouvou o dílo č. j. objednatele: 1320-2016-521101, resp. č. j. zhotovitele: 76 0503 25376 5 257, uzavřená dne 3. 10. 2016, nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem všech smluvních stran a nabude účinnosti okamžikem zveřejnění dodatku v rejstříku smluv.
3. Dodatek je vyhotoven v 6-ti stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel, přičemž každé vyhotovení má povahu originálu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29.06.2017

V Olomouci dne

.....

objednatel

**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

zhotovitel

**Ing. Zdeněk Luža**  
oblastní manažer

**Ing. Lukáš Kolářek**  
obchodní zástupce