

### Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201 ze dne 2.7.2015  
na vypracování komplexní pozemkové úpravy  
v katastrálním území Líté, okres Plzeň-sever

#### **Smluvní strany:**

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**  
**Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**  
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**  
**Pobočka Plzeň**  
Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
  
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**  
sídlo: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**  
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým**  
IČ: **25 22 77 51**  
DIČ: **CZ 25227751**  
  
/ dále jen zhotovitel /

#### **se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:**

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Líté** ze dne 22.9.2016 se z důvodu snížení měrných jednotek (ze 145 MJ na 132 MJ, 1 MJ=100bm ) upravuje cena fakturačního **3.1.4.**, a to na částku **52.800,00 Kč bez DPH.**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 23.9.2016

Objednatel: .....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

## Zápis

z jednání ve věci snížení méněslužeb komplexní pozemkové úpravy **Líté** za účasti zhotovitele - firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupenou Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 22.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Líté došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkové úpravy.(snížení měrných jednotek)

### 3.1.4 – Upřesnění obvodu KoPÚ Líté

Etapa	Původní rozsah MJ(bm) dle SoD	Změna v rozsahu MJ(bm)-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.4.	145	132

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 458-2015-504201.**

Zápis zapsala:

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Zdeněk Hrubý .....

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Václav Mazín, Ph.D. ....

KPÚ, Pobočka Plzeň - .....