

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 36-2014-504201 ze dne 27.1.2014
na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území **Želvice**, okres Plzeň-jih

Smluvní strany:

Objednatel : **Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
Pobočka Plzeň
Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň
Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
/ dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Zastupuje reprezentant sdružení:**
Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
sídlo: xxxxx
Zastoupený: **Ing. Jaromírem Bočanem**
IČ: 11363509
DIČ: CZ44041377
Bank. spoj.: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
/ dále jen zhotovitel /

smluvní strany se dohodly v souladu s ust. Čl. XII., odst. 5 smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek u komplexní pozemkové úpravy **Želvice** ze dne 8. 9. 2016 se z důvodu snížení počtu měrných jednotek (z 355 MJ na 348 MJ, 1 MJ=1 ha) upravují ceny fakturačních celků takto:

Fakturační celek	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
1.7.	348	220	76 560
2.1.	348	300	104 400
2.5.	348	280	97 440
3.2.	348	360	125 280

Tato změna se nedotýká výměry ani ceny navýšené dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 36-2014-504201.
Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne 12.9.2016

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary
reprezentant sdružení

Zápis

z jednání ve věci změny počtu měrných jednotek plnění smlouvy u pozemkové úpravy v k. ú. **Želvice** za účasti zhotovitele – Sdružení firem, které zastupuje reprezentant Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary a objednatelem Státním Pozemkovým úřadem, sepsaný dne 8.9.2016 v sídle SPÚ – Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

1) Při zpracování pozemkové úpravy v k. ú. Želvice – etapy určení obvodu KoPÚ Želvice došlo k přesnému zaměření řešeného území a tím k upřesnění výměry řešeného území komplexní pozemkovou úpravou. Tato změna se nedotýká výměry navýšené dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 36-2014-504201.

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 36-2014-504201 pro k. ú. Želvice takto:**

Změny v počtu měrných jednotek (MJ)

etapa	původní rozsah MJ dle SoD	změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
1.7.	355 ha	348 ha
2.1.	355 ha	348 ha
2.5.	355 ha	348 ha
3.2.	355 ha	348 ha

Zápis sepsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za SPÚ, Pobočku Plzeň:

Za Sdružení reprezentant Jaromír Bočan – Energoeco Karlovy Vary.:

.....
xxxxx

.....
Ing. Jaromír Bočan