

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Tímto dodatkem se zaprvé na základě provedeného upřesnění skutečného počtu bodů a vyjádření Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou mění množství jednotek u fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole a zadruhé na základě žádosti obce Zdobnice o přerušení geodetických prací, a stanoviska zpracovatele firmy DWK GEO spol. s r.o. se mění termín dokončení zbylých dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“.

smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Eva Myšáková, Ing. Karel Káda KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	
<u>Reprezentant sdružení :</u>	DWK GEO spol. s r.o.
Sídlo:	Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Karlem Doležalem, jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Doležal
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Doležal, Ing. Pavel Králík, Ing. Jana Vránová
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	rbu2m5k
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	26943646
DIČ:	CZ26943646
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
Účastník sdružení :	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Králík

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění

- 1.1. Rozsah prací u fakturačního celku 3.1.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole na základě aktuální potřeby takto:

Fakturační celek		MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Počet MJ dle SoD	Počet MJ dle tohoto dodatku
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	xxxxxxxxxxx	5	17
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	xxxxxxxxxxx	20	4

Cena za provedení víceprací tedy činí 6 000,- Kč bez DPH. Hodnota méně prací činí 32 000,- Kč bez DPH.

1.2. Termín dokončení zbylých dílčích částí hlavního celku „Přípravné práce“ se mění takto:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle SOD ukončení	Termín ukončení dle tohoto dodatku ukončení
3.1.	Přípravné práce		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	30.6.2017	28.2.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech		
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.06.2017	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.06.2017	28.2.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	do 3 měsíců od výzvy zadavatele	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.1.4.	Upřesnění přidělů	30.08.2017	28.2.2018
3.1.5.	Rozbor současného stavu	30.09.2017	28.2.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.09.2017	28.2.2018

1.3. V závislosti na uvedených skutečnostech se mění celková cena díla na **1 672 100,- Kč bez DPH**. Cena s DPH závisí na aktuální sazbě DPH v čase zdanitelného plnění

Článek II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 29.6.2017

V Brně dne 27.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Karel Doležal
jednatel společnosti DWK GEO spol.
s r.o.
vedoucí společník