

D O D A T E K č. 2

uzavřený

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

mezi smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :	ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod
Adresa:	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Milanem Šimanem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	013 12 774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
a	
Z h o t o v i t e l :	GEONOVA s. r. o.
Adresa:	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený:	Josefem Kubátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	96q75v7
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx

IČ/DIČ:

47472227/CZA7472227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, vložka 3087

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče“.

Dodatkem č. 2 se mění příloha SoD, a to příloha č. 5 vztahující se ke k. ú. Hranice u Malče, termín ukončení u dílčí části 3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech (změna je v novém znění zvýrazněna tučným písmem).

2/ Příloha č. 5 k SoD na Vypracování návrhu JPÚ – upřesnění přidělů v k. ú. Hranice u Malče se mění takto:

původní znění:

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	90	100	9 000	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	168	350	58 800	31.10.2017
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	300	27 000	31.12.2017
Přípravné práce celkem bez DPH					134 400
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	90	480	43 200	31.3.2019
Návrhové práce celkem bez DPH					43 200
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	90	400	36 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					36 000
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	280	44 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					44 800

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	134 400 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	43 200 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	36 000 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	44 800 Kč
Celková cena bez DPH	258 400 Kč
DPH 21%	54 264 Kč
Celková cena díla včetně DPH	312 664 Kč

nové znění:

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
3.4. Přípravné práce					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	90	100	9 000	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	31.8.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	168	350	58 800	31.10.2017
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	300	27 000	31.12.2017
Přípravné práce celkem bez DPH					134 400
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	90	480	43 200	31.3.2019
Návrhové práce celkem bez DPH					43 200
3.6. Mapového dílo					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	90	400	36 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Mapové dílo celkem bez DPH					36 000
3.7. Vytyčení hranic pozemků					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	280	44 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH					44 800

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Rekapitulace	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	134 400 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	43 200 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	36 000 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	44 800 Kč
Celková cena bez DPH	258 400 Kč
DPH 21%	54 264 Kč
Celková cena díla včetně DPH	312 664 Kč

Odůvodnění:

Dodatkem č. 2 byl posunut termín ukončení u FC 3.4.2. na 31.8.2017 pro k. ú. Hranice u Malče. Zpracovatel o posun termínu požádal z důvodu zpomalení terénních prací vlivem bujné vegetace, zemědělských plodin, znehlednění a zneprístupnění terénu, což bylo akceptováno.

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 30. 6. 2017

V Havlíčkově Brodě dne 30. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Šiman
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod

Josef Kubát
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.