

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský tel.: xxx e-mail: xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxx
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové tel.: xxx e-mail: xxx xxx xxx tel.: xxx420 725 548 138 email: xxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Účastníci sdružení:	
Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatel Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Hradci Králové, C1583
Člen sdružení č. 2	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený:	jednatel Ing. Jaroslavem Jakoubkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	gv6y8j4

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2015, číslo smlouvy objednatele: 1291-2015-514101, číslo smlouvy zhotovitele 2015/19 (dále jen Dodatek č. 1):

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou

Změny spočívají - v navýšení a snížení celkové výměry u obou KoPÚ
- snížení počtu MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů
- ve změně termínu plnění dílčí 3.2.1. (vč. 3.2.1. až 3.2.1.4.) Vypracování plánu společných zařízení

1. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ledce:

- dle SoD byla předpokládána výměra obvodu KoPÚ 357 ha. Po zjišťování průběhu hranic a vypracování geometrických plánů na obvod je **výměra upřesněna na 359 ha, změna činí + 3.140 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 195 – zjišťování průběhu hranic a GP na obvody. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 181 MJ** – rozdíl 14 MJ á 1500 Kč, **změna činí - 21.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 1 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude - **MJ nebude fakturována, změna činí - 3.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 41 – vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 4 MJ** – rozdíl 37 MJ á 1.500 Kč, **změna činí - 55.500 Kč bez DPH.**

Původně se předpokládalo řešení uceleného bloku, při ZPH zjištěno nutnost řešit pouze nepřístupné parcely u toku řeky Dědiny. Původní částka za KoPÚ v k.ú. Ledce činí 1.615.740 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 1.539.380 Kč bez DPH

2. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Klášter nad Dědinou:

- dle SoD byla předpokládána výměra 180 ha. Po upřesnění obvodu a vypracování geometrických plánů na obvod KoPÚ Klášter n/D je **výměra upřesněna na 179 ha, změna činí - 1550 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 85 zjišťování průběhu hranic a GP pro stanovení obvodů. Po zpracování podkladů je **počet MJ upřesněn na 81 MJ** - rozdíl 4 MJ á 1500, **změna činí - 6.000 Kč bez DPH.**

- dle SoD byl předpokládán počet MJ 4 – zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude - **MJ nebudou fakturovány** – rozdíl 4 MJ á 1.500 Kč, **změna činí - 6.000 Kč bez DPH.**

Původní částka za KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou činí 808.400 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 794.850 Kč bez DPH, **ponížení činí - 13.550 Kč bez DPH.**

Původní cena za KoPÚ v k.ú. Ledce a za KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou – dle smlouvy o dílo číslo objednatele 1291-2015-514101 činí 2.424.140 Kč bez DPH, po upřesnění celková částka činí 2.334.230 Kč bez DPH

Čl. VI.

Cena za provedení díla

6.1. Původní cena díla: pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 308 605,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	721 240,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	134 250,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 424 140,- Kč
DPH 21%	509 069,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 933 209,- Kč

Nová cena díla: pro KoPÚ Ledce a KoPÚ Klášter nad Dědinou:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 217 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	742 280,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	134 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	240 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 334 230,- Kč
DPH 21%	490 188,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 824 418,- Kč

3. Ke změně termínů plnění dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. termínů dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2, 3.2.1.3, dochází z důvodu provázanosti termínů plnění u obou KoPÚ

KoPÚ Ledce – původní termín 30.6.2017 se nahrazuje termínem novým 30.9.2017

KoPÚ Klášter nad Dědinou – původní termín 31.3.2018 se nahrazuje termínem novým 30.11.2017

Závěrečná ustanovení

Smlouva, Dodatek č. 1, je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.06.2017

V Hradci Králové dne 27.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Černý
vedoucí společník - jednatel
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Příloha: 1. Výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Ledce; KoPÚ v k.ú. Klášter nad Dědinou