

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Jolanou Miškářovou, pověřenou vedením Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jolana Miškářová tel: +420 xxxx email: xxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Adresa:	Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 xxxx e-mail: xxxx xxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 xxxx e-mail: xxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jebavý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	+420 xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 310409/2016 o prodloužení termínu pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech. Důvodem je skutečnost, že v tomto dílčím fakturačním celku je zařazené i zjišťování hranic pozemků zastavených stavbami (obvodů staveb). Toto musí být provedeno s komisí pro zjišťování hranic, jejíž hlavní činností spadá do etapy 3.1.4. Upřesnění obvodů KoPÚ. Proto je vhodné i z hlediska pozvání dotčených vlastníků sladit termíny ukončení obou fakturačních celků.

Čl. II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčího fakturačního celku 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ (mimo trvalé porosty a v trvalých porostech) do 31.12.2016.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.06.2016

V Praze dne 21.06.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

.....
Ing. Miloslav Jebavý
jednatel GEPARD, s.r.o.