

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel: xxxxx
email: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx,
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 xxxx
e-mail: xxxx

xxxx, odborný referent, Pobočka Rychnov nad
Kněžnou
tel.: +420 xxxx
e-mail: xxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.
sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx
Tel.: +420 xxxx
E-mail: xxxx
ID DS: hxp776s
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ: 61499552
DIČ: CZ61499552

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Černá Voda u Orlického Záhoří

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

1.1. Z kontrolního dne konaného 12.5.2017 vzešel konkretizovaný požadavek na rozšíření upravovaného území (nedojde k navýšení MJ výměry zahrnutého území), v souvislosti se změnou obvodu upravovaného území bude potřeba doplnit zjišťování průběhu hranic na obvodu KoPÚ (dojde k navýšení o 3MJ oproti předpokládaným jednotkám v SoD).

1.2. Z výše uvedeného kontrolního dne dále vyplynula potřeba provést u dvou parcel zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona č.139/2002 Sb. v rozsahu 11 MJ. To je navýšení o 6 MJ proti předpokládaným jednotkám v SoD.

Objednatel považuje rozšíření řešeného území i zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona za účelné, proto se rozhodl toto upravit dodatkem k SoD včetně termínů jednotlivých fakturačních celků dotčených touto změnou.

1.3. Změna statutárního orgánu zhotovitele.

Čl. II.

Předmět dodatku

2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

	Celek	MJ	Cena za MJ bez DPH	Počet MJ SoD	Počet MJ návrh	Zvýšení ceny bez DPH
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb.	100 bm	2000	105	108	6000
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky.	100 bm	2000	5	11	12000
	Celkem					18000

2.2. Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Sod takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	724 100,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	325 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	198 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	150 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 397 900,- Kč
DPH 21%	293 559,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 691 459,- Kč

2.3. Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčího fakturačního celku:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ, GP na upřesněný obvod, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013 Sb. do **30.11.2017**

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných GP na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky do **30.11.2017**

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků do **30.11.2017**

Přípravné práce celkem do 30.11.2017

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do **30.11.2017**

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření do **30.11.2017**

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty do **30.11.2017**

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami do **30.11.2017**

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami do **30.11.2017**

2.4. Tímto dodatkem se mění údaje o statutárním orgánu zhotovitele KoPÚ Černá Voda u Orlického Záhoří takto:

Původní znění:

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jebavý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	+420 xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxxx
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx

Nové znění:

Zhotovitel:	GEPARD, s.r.o.
sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
zastoupený:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	+420 xxxx
E-mail:	xxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxxx.
Číslo účtu:	xxxx
IČ:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxx

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 1.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 1.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 29.06.2017

V Praze dne 28.06.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD, s.r.o.