

## **Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Horní Lipová**.

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

**Adresa:** Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**IČ/DIČ:** 01312774/CZ01312774

a

**Zhotovitel:** **GEODETIKA s. r. o.**

**Adresa:** Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov  
**Zastoupený:** Ing. Dušanem Vystavělem, ředitelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dušan Vystavěl  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** [REDACTED]

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**IČ/DIČ:** 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět dodatku

### 1. Změna termínu dodání fakturačního celku

- **3.1 Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.**
- **3.1 Přípravné práce – 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů**

O výše uvedený posun termínu je žádáno z důvodu požadavku Správy železniční dopravní cesty na prodloužení termínu s ohledem na termíny dokončení jejich investiční akce a následného majetkoprávního vyrovnání s vlastníky.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1 Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona **na 28.2.2018** a 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů **na 30. 4. 2018.**

### 2. Změna rozsahu díla

- **3.1 Přípravné práce – 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle Vyhl. č. 357/2013 Sb. a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.4 Rozbor současného stavu, 3.1.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přídělů**
- **3.2 Návrhové práce - 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**

Změna rozsahu díla vznikla v souvislosti s šetřením obvodu na základě požadavku vlastníků.

## **II. Cena za provedení díla**

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku (změny vyznačeny červeně).

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

## **III. Ostatní ujednání**

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 3 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 12.07.2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M  
Ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Dušan Vystavěl,  
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.