

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX, vedoucí Pobočky Kutná Hora XXXXXXXXXX, Pobočka Kutná Hora
Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimplm
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Bojmany a části k.ú. Žehušice, Vlačice a Zařičany.

Důvodem uzavření dodatku je nutnost rozšíření obvodu KoPÚ a z toho vyplývající nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u etap: 3.4.2., 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6., původní počet MJ je 135, po navýšení o 16 MJ bude celkový počet MJ uvedených etap 151. A dále změna o 14 MJ u etapy 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, původní počet je 46 MJ po navýšení o 14 MJ, bude celkový počet MJ u této etapy 60.

Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách: viz. přiložený Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne 10. 7. 2017

V Pardubicích dne 10. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Bojmany 9/2017-537100 (dodatek č. 1)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	1 500	4 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	151	500	75 500	30.9.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	76	2 100	159 600	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	2 100	14 700	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	60	800	48 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	151	500	75 500	31.1.2018
3.4.5.	Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	151	500	75 500	1.3.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					458 300	1.3.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	151	1 200	181 200	30.9.2018
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	2 000	6 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	3 000	45 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	151	1 200	181 200	1.4.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					453 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	151	700	105 700	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					105 700	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1000	30 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					30 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	458 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	453 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	105 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 047 400 Kč
DPH 21% v Kč	219 954 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 267 354 Kč

V Praze dne 10. 7. 2017

V Pardubicích dne 10. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Ing. Pavel Cimpl, jednatel