

Dodatek č. 2

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 411-2015-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. Bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tavíkovice a a Dobronice, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčí části 3.1.4.1. – Změna katastrální hranice.

Smluvní strany se dohodly tak, že původní termín předání dílčí části díla 3.1.4.1. Změna katastrální hranice 30. 6. 2017 je dohodou stran nově stanoven na 31. 7. 2018. Dílčí část 3.1.4.1. bude předána současně s odevzdáním hlavního celku FC2 – Přípravné práce, což je v souladu s Čl. 6 – Vyrovnání a změna katastrálního území Metodického návodu k provádění pozemkových úprav. Tento postup byl projednán a odsouhlasen dotčenou obcí.

Smluvní strany se vzhledem této skutečnosti dohodly na změně čl. V. – Základní podmínky předání a převzetí díla a čl. VI. – Cena za provedení díla.

Čl. V. bod 5.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po hlavních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy.

Předpokládané zahájení plnění: **1. 9. 2015**

Předpokládané ukončení plnění do: **31. 12. 2019**

Konečný termín zhotovení díla bude zhotoviteli sdělen písemně. Tento termín je závislý na nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.

Zhotovitel se zavazuje předat zhotovené dílo, jeho hlavní celky (fakturační celky FC1, FC2, FC3 a FC4), v těchto termínech:

FC1 - Přípravné práce (3.1.1. – 3.1.6. mimo 3.1.4.1.)

- **do 30. 6. 2017** – před tímto termínem lze odevzdat pouze na základě písemné dohody s objednatelem

FC2 – Návrhové práce (včetně aktualizovaných dílčích částí 3.1.2. a 3.1.6. a vč. dílčí části 3.1.4.1.)

- jedno kompletní paré ke kontrole pozemkovému úřadu – **v termínu do 31. 7. 2018**, před tímto termínem lze odevzdat pouze na základě písemné dohody s objednatelem
- dvě kompletní paré k vystavení návrhu KoPÚ dle § 11 odst. 1 zákona ke kontrole pozemkovému úřadu – **do termínu určeného objednatelem**
- ostatní kompletní paré – **do termínu určeného objednatelem**

FC3 – Mapové dílo - termín zpracování určí objednatel po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu

FC4 – Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle KoPÚ po zápisu do KN

- **ve lhůtách stanovených objednatelem**, nejpozději však do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termínů zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 29. 6. 2017

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel