

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 676-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 077/LCIS/2017 ze dne 15. června 2017, na provedení stavby „**Polní cesty P3, P4 v k. ú. Krasová**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

Objednatelé:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Blansko
xxx
sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 01312774/není plátcem DPH
(dále jen „**objednatel 1**“)

Obec Krasová

zastoupená: Václavem Vágnerem, starostou obce
sídlo: Krasová 43, Jedovnice, 679 06
tel: xxx
e-mail: xxx
ID DS: wgra2ws
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 00637335/není plátcem DPH
dále jen „**objednatel 2**“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristé
oprávněn jednat: xxx, ředitel oblasti Jih a
xxx, ekonom oblasti Jih
korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,
602 00 Brno
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí PJ Brno
tel.: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx.
číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 60838744/CZ60838744
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „**zhotovitel**“)



Oprava chyby v psaní:

V důsledku chyby v psaní je v **čl. V odst. 6 písm. d.** citované smlouvy o dílo chybně uvedeno datum termínu předání a převzetí díla. Správně má být uvedeno **30. 3. 2018.**

Z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení a současně z administrativních důvodů při podání žádosti o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení stavebních prací.

Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

Čl. V odst. 6 písmeno b. nově zní:

Termín zahájení stavebních prací **24. 07. 2017**

Čl. V odst. 7 věta první a druhá nově zní

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Časový harmonogram

V Brně dne 30. 6. 2017

.....
Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel 1)

.....
xxx

ředitel oblasti Jih
STRABAG a.s.
(zhotovitel)

.....
Václav Vágner

starosta obce Krasová
(objednatel 2)

.....
xxx

ekonom oblasti Jih
STRABAG a.s.
(zhotovitel)