


HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Zakázka: Polní cesty P3, P4 v k.ú. Krasová
 Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště 17.7.2017 (předpoklad)
- zahájení stavebních prací 24.7.2017 (1. týden)
- ukončení přípravných geodetických prací 2. týden
- ukončení přípravy pláně 7. týden
- dokončení podkladních vrstev 10. týden
- dokončení asfaltových vrstev 14. týden
- dokončení stavebních prací 16. týden
- předání díla do 30.3.2018

