

č. objednatele: 415-2014-514101

č. zhotovitele: 23/2014

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Hořická 283, 500 02 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Dittrich, CSc. ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx
xxx
xxx
xxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxx

xxx

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX,s.r.o

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Zodpovědný projektant I.:

xxx

Zodpovědný projektant II.:

xxx

Zodpovědný geodet I.:

xxx

Zodpovědný geodet II.:

xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101, č.j. zhotovitele 23/2014.

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice

A) Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění termíny v příloze č. 1 - Výkaz činností a čl. V. bod 1 smlouvy o dílo. Termíny uvedené v příloze č. 1 - Výkazu činností se mění v souvislosti s prodloužením ze strany objednatele v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Z tohoto důvodu nebylo možné zahájit práce tak, jak bylo uvedeno v nabídce uchazeče a ve smlouvě o dílo.

V čl. V. (Čas a místo předání díla) smlouvy o dílo se mění odst. 1 následovně:

Přípravné práce: původní termín: do 31.10.2015
nový termín: **do 31.12.2015**

Návrhové práce: původní termín: do 31.10.2016
nový termín: **do 31.12.2016**

Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a zápis do katastru nemovitostí:
Původní termín: do 31.03.2017
Nový termín: **do 31.05.2017**

B) Smluvní strany se s odkazem na Informace č. 2 Státního pozemkového úřadu, Odboru řízení pozemkových úprav ze dne 3.3.2014 čj. SPU 117513/2014 dohodly na změně termínu v příloze č. 1 - Výkazu činností u fakturačního celku přípravné práce k bodu 2.1. takto:

bod 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - původní termín 31.08.2015
- **nový termín 31.01.2016**

Závěrečná ustanovení

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novými termíny.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 6.6.2014

V Hradci Králové dne 6.6.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. František Dittrich, CSc.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel
ALINEX, s.r.o.