

č. objednatele: 415-2014-514101

č. zhotovitele: 23/2014

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. František Dittrich, CSc. ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxx

xxx

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX,s.r.o

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Zodpovědný projektant I.:

xxx

Zodpovědný projektant II.:

xxx

Zodpovědný geodet I.:

xxx

Zodpovědný geodet II.:

xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101, č.j. zhotovitele 23/2014.

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice

Na základě dohody smluvních stran se v původní smlouvě o dílo mění:

A) Na straně zhotovitele:

Zodpovědný geodet I a Zodpovědný geodet II, jak je uvedeno výše.

V souladu s provedenou změnou předložil zhotovitel objednateli příslušná oprávnění pro tyto zodpovědné osoby.

B) V Čl. VII. Cena za provedení díla, v bodě 1 „Rekapitulace ceny“: Celková cena díla včetně DPH.

Důvodem pro provedení této změny je oprava zřejmé administrativní chyby. Celková cena bez DPH ve výši 1 110 790,- Kč a DPH 21% ve výši 233 266,- Kč zůstává nezměněna.

Původní cena díla:

KoPÚ Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice	
Celková cena bez DPH	1 110 790,- Kč
DPH 21 %	233 266,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 332 948,- Kč

Nová cena díla:

KoPÚ Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice	
Celková cena bez DPH	1 110 790,- Kč
DPH 21 %	233 266,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 344 056,- Kč

C) V souladu se shora uvedenou změnou Celkové ceny díla včetně DPH se zároveň mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – Výkaz činností, která je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

Závěrečná ustanovení

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s nově uvedenou celkovou cenou díla včetně DPH.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10.09.2014

V Praze dne 29.08.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. František Dittrich, CSc.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel
ALINEX, s.r.o.