

č. objednatele: 415-2014-514101

č. zhotovitele: 23/2014

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Sídlo:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

xxx

xxx

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

a

Z h o t o v i t e l:

ALINEX,s.r.o

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5

Zastoupený:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

doc.Ing. Jiří Němec, CSc.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Zodpovědný projektant I.:

xxx

Zodpovědný projektant II.:

xxx

Zodpovědný geodet I.:

xxx

Zodpovědný geodet II.:

xxx

Bankovní spojení:

xxx

Číslo účtu:

xxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,
vločka 16636

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101, č.j. zhotovitele 23/2014.

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice

Důvod vypracování Dodatku č. 3 – méně služby u níže uvedených fakturačních celků a změna ceny. Důvodem pro provedení této změny je upřesnění výměry řešeného území po zaměření obvodu z 505 na 501 ha.

Celková hodnota méně služeb je 5.600,- Kč bez DPH.

A) v čl. VII. Cena za provedení díla, v bodě 1:

Původní cena díla (dle Dodatku č.2):

KoPÚ Žiževes, včetně ucelené části k.ú. Želkovice	
Celková cena bez DPH	1 110 790,- Kč
DPH 21 %	233 266,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 344 056,- Kč

Nová cena díla:

KoPÚ Žiževes, včetně ucelené části k.ú. Želkovice	
Celková cena bez DPH	1 105 190,- Kč
DPH 21 %	232 090,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 337 280,- Kč

B) V souladu se shora uvedenou změnou Celkové ceny díla se zároveň mění příloha č. 1 smlouvy o dílo – Výkaz činností, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

1.1.8. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání – upřesnění řešené výměry z 505 na **501 ha**

2.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – upřesnění řešené výměry z 505 ha na **501 ha**

2.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – upřesnění řešené výměry z 505 ha na **501 ha**

3.3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI – upřesnění řešené výměry z 505 ha na **501 ha**

Závěrečná ustanovení

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novou cenou.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 18.01.2016

V Praze dne 17.12.2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel
ALINEX, s.r.o.