



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zakázku Projektová dokumentace a stavební povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen NOZ)

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.
Pobočka Frýdek-Místek**

Sídlo:	4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Finěk, referent
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774

a

2. Zhotovitel

AWT Rekultivace a.s.

Sídlo:	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupený:	Ing. Andrzejem Santariusem, Ph.D., předsedou představenstva, Ing. Bohumilem Bonczekem, místopředsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu:	1000507105/3500
IČ / DIČ:	47676175/CZ47676175

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I

Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice je změna termínu plnění.

2. Doba plnění uvedená ve smlouvě o dílo se s ohledem na nové skutečnosti a jejich projednání dne 9. 5. 2016 mění takto:

- 3.1.1. Termín předání části Plnění – „Projektová dokumentace“** **1.12.2016**
(Projektová dokumentace ve stupni DSP - 30.9.2016, Projektová dokumentace v podrobnosti prováděcí dokumentace - 1.12.2016)
- 3.1.2. Termín předání části Plnění – „Pravomocné stavební povolení“** **15.1.2017**

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Frýdku-Místku dne 27.5.2016

V Havířově dne 27.5.2016

V Havířově dne 27.5.2016



.....
Ing. Vladimír Skotnica
Vedoucí Pobočky Frýdek-Místek



.....
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva

AWT ADVANCED
WORLD
TRANSPORT



.....
Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva