

### Dodatek č. 3 ke SMLouvĚ O DíLO

**na zakázku Projektová dokumentace a stavební povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice**

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen NOZ)

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### 1. Objednatel

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj.  
Pobočka Frýdek-Místek**

Sídlo:	4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupený:	Ing. Vladimírem Skotnicou, vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Finěk, referent
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ / DIČ:	01312774 / CZ01312774

a

##### 2. Zhotovitel

**AWT Rekultivace a.s.**

Sídlo:	Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupený:	Maciej Biernat, předseda představenstva Kamil Holenda, člen představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Bankovní spojení:	ING Bank N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu:	1000507105/3500
IČ / DIČ:	47676175/CZ47676175

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

#### Čl. I

##### Předmět a důvod dodatku

1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení pro stavbu polních cest C1, C2, C3, C21, C22 a vodohospodářských opatření navržených v KoPÚ Bocanovice je změna termínu plnění a změna osob zastupujících spol. AWT Rekultivace a.s.

2. Doba plnění uvedená ve smlouvě o dílo ČL. III od. 3.1.2 Termín předání části Plnění – „Pravomocné stavební povolení“ se s ohledem na vyšší složitost při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a řešení majetkových poměrů s vlastníky sousedních pozemků včetně kácení zeleně mění na 30. 9. 2017. Dále se mění osoby zastupující AWT Rekultivace a.s. z Ing. Andrzeje Santariuse a Ing. Bohumila Bonczeka na Macieje Biernata a Kamila Holendu.


## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 30. 6. 2017 V Havířově dne: 30.6.2017 V Havířově dne: 30.6.2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj  
Pobočka Frýdek Místek  
4. května 217  
738 01 Frýdek Místek (3)




Ing. Vladimír Skotnica

Vedoucí Pobočky Frýdek-Místek



Maciej Biernat

Předseda představenstva



Kamil Holenda

Člen představenstva

