

č. objednatele: 415-2014-514101

č. zhotovitele: 23/2014

## **SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5**

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:**

**Sídlo:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Královéhradecký kraj

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

**Bankovní spojení:**

xxxxx

**Číslo účtu:**

xxxxx

**IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774 (neplátce DPH)

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**ALINEX,s.r.o**

**Adresa:**

**Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5**

**Zastoupený:**

**doc.Ing. Jiří Němec, CSc.**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**doc.Ing. Jiří Němec, CSc.**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

xxxxx

**Zodpovědný projektant I.:**

xxxxx

**Zodpovědný projektant II.:**

xxxxx.

**Zodpovědný geodet I:**

xxxxx

**Zodpovědný geodet II.:**

xxxxx

**Bankovní spojení:**

xxxxx

**Číslo účtu:**

xxxxx

**IČ/DIČ:**

**48114723/CZ48114723**

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze , oddíl C,  
vločka 16636

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 6.6.2014, č.j. objednatele 415-2014-514101, č.j. zhotovitele 23/2014.**

**Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žiželeves, včetně ucelené části k.ú. Želkovice**

Na základě kontrolního dne a žádosti zhotovitele ze dne 24.2.2017 se dohodly smluvní strany na posunu termínu u fakturačních celků 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ. Důvodem je nutnost přepracování návrhu nového uspořádání pozemků na základě nesouhlasů vlastníků a následné vypracování a schválení aktualizace plánu společných zařízení.

Termín uvedený v příloze č. 1 - Výkazu činností se mění takto:

bod 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	- původní termín	28.2.2017
	- <b>nový termín</b>	<b>30.6.2017</b>
bod 2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	- původní termín	31.3.2017
	- <b>nový termín</b>	<b>31.8.2017</b>

### **Závěrečná ustanovení**

Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností (1 list) s novým termínem.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 27.02.2017

V Praze dne 24.2.2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Petr Lázňovský**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj

.....  
**Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.**  
jednatel  
ALINEX, s.r.o.