

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Smilovice je změna termínu plnění. Důvodem je komplikované projednávání a nesouhlas některých vlastníků s vytyčením.
2. Doba plnění uvedená ve smlouvě o dílo Čl. IV. od. 4.1. Termín dokončení veškerých terénních prací a předání kompletní dokumentace se mění na **31. 8. 2017**.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.6.2017

V Opavě dne 30.6.2017

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
Ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Ivo Čevora
jednatel