

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pacetluky
uzavřené dne 14.1.2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Adresa:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavíčкова 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 14.1.2016 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Pacetluky (dále jen „smlouva“).
2. Během zpracování KoPÚ došlo k upřesnění skutečných měrných jednotek v bodech:
 - 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 3.1.4. Rozbor současného stavu
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - 3.3. Mapové dílo
3. Během zpracování KoPÚ pominul důvod pro změnu katastrální hranice.
4. Zhotovitel KoPÚ požádal dne 9.6.2017 z důvodu sborem schválené koncepce uspořádání cestní sítě plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) o navýšení počtu o 87 MJ pro vypracování dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Uvedené dodatečné služby a složitost jednání sboru zástupců vlastníků a Obce Pacetluky jsou důvodem požadavku o posun o dva měsíce termínů vypracování všech dílčích částí zahrnutých do PSZ a následné etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
5. S ohledem na shora uvedenou skutečnost smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.1.2016.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ , geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.:
69 MJ x 1500,- Kč = 103 500,- Kč (původně 88 MJ)
- 3.1.4. Rozbor současného stavu:
238 MJ x 400,- Kč = 95 200,- Kč (původně 265 MJ)
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
238 MJ x 400,- Kč = 95 200,- Kč (původně 265 MJ)
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení:
238 MJ x 600,- Kč = 142 800,- Kč (původně 265 MJ)
termín ukončení 28.2.2018 (původně 15.12.2017)
- 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
termín ukončení 28.2.2018 (původně 15.12.2017)
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:
131 MJ x 800,- Kč = 104 800,- Kč (původně 44 MJ)
termín ukončení 28.2.2018 (původně 15.12.2017)
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:
termín ukončení 28.2.2018 (původně 15.12.2017)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona:

208 MJ x 900,- Kč = 187 200,- Kč (původně 237 MJ)

termín ukončení 30.10.2018 (původně 15.8.2018)

3.3. Mapové dílo:

238 MJ x 400,- Kč = 95 200,- Kč (původně 265 MJ)

Dílčí celek 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se ruší.

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1 – 3.1.5.) bez DPH	718 600 Kč
2.	Hlavní celek - Návrhové práce celkem - 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH	485 000 Kč
3.	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	95 200 Kč
4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM	75 000 Kč
Celková cena bez DPH		1 373 800 Kč
DPH 21 %		288 498 Kč
Celková cena díla včetně DPH		1 662 298 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14.1.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pacetluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	400	11 200	15.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	230	600	138 000	15.1.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	900	31 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	69	1 500	103 500	15.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	160	1 400	224 000	15.3.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	238	400	95 200	15.1.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	238	400	95 200	15.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					718 600	15.4.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	238	600	142 800	28.2.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	42	600	25 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	131	800	104 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	208	900	187 200	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					485 000	
3.3	Mapové dílo	ha	238	400	95 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					95 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	750	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	718 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	485 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	95 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 373 800 Kč
DPH 21 % v Kč	288 498 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 662 298 Kč

Ve Zlíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel