

ČASOVÝ HARMONOGRAM - Silnice Horšovský Týn a. s.

Stavba: Výstavba polních cest: Ctiboř u Tachova PC09 a PC12

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

rok	2017																											
měsíc	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad							
Zahájení prací																												
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady PC 09																												
SO 101 Polní cesta PC 09																												
SO 102 Polní cesta PC 09																												
SO 101 Polní cesta PC 09 - Výsadba																												
SO 101 Polní cesta PC 09 - Odvodnění cesty - protierozní opatření																												
SO 102 Polní cesta PC 09 - Odvodnění cesty - protierozní opatření																												
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady PC 12																												
SO 101 Polní cesta PC 12																												
SO 801 Doprovodná zeleň																												
SO 101 Polní cesta PC 12 - Odvodnění cesty - protierozní opatření																												
Dokončení prací																												

Termín zahájení prací: 08.08.2017

Termín dokončení prací: 10.11.2017