

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) - DODATEK č. 1

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx, vedoucí Pobočky Náchod

Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové

Tel.: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Martinem Cablkem, technicko-výrobním
přípravářem, oblast Sever, divize Silniční
stavitelství

tel./fax: xxx xxx xxx / xxx xxx xxx

e-mail: xxx

ID DS: 4indfqd



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **xxxx, hlavní stavbyvedoucí**

tel./fax: **xxx xxx xxx**
e-mail: **xxxx**
bankovní spojení: **xxxx**
číslo účtu: **xxxx**
IČO: **26177005**
DIČ: **CZ26177005**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556**

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavření níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č.j. objednatele 732-2017-514101, č.j. zhotovitele: 171221010.

Název díla: Polní cesty Žernov 2

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem V. bodem 4. smlouvy o dílo se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 1 a 6 termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.

Původní termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **03.11.2017**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **29.06.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **10.07.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **03.11.2017**
Termín dokončení výsadby zeleně: **03.11.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **06.11.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, stavebních prací včetně zeleně)

Nové termíny:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.11.2017**
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **28.07.2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **08.08.2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.11.2017**
Termín dokončení výsadby zeleně: **30.11.2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **30.11.2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, stavebních prací včetně zeleně)

Současně dochází ke změně Přílohy č. 1 smlouvy o dílo, a to závazného harmonogramu postupu prací.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - závazný harmonogram postupu prací s novými termíny.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z PRV poté, co byl dodatek uveřejněn v registru smluv.

V Hradci Králové dne.....

V Hradci Králové dne

.....

.....

Objednatel

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Zhotovitel

Martin Cablk
technicko-výrobní přípravař
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.