

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2016 (123-2016-523202) ze dne 11. února 2016, na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Paměťice na Moravě**, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. února 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. června 2017, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Blansko**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený: Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat : Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko, telefon 725 409 939
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon: +420 727 956 796
E-mail : blansko.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:

Číslo účtu:
IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SELLA & AGRETTA s.r.o. (společnost)**
Zastoupen : Ing. Milanem Petrem, příkazníkem společnosti
Společník : **SELLA & AGRETTA s.r.o.**
Sídlo : T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Telefon : +420 777 938 864
E-mail : Sella.agretta@seznam.cz
ID DS : ye3zrqr
Bankovní spojení :

Číslo účtu :
IČO/DIČ: 25935721 / CZ2593721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : Alena Truhličková, Ing. Aleš Kubát
Společník : **Geodetales Chrudim s.r.o.**
Sídlo : K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV
IČO/DIČ: 275 45 857 / CZ27545857
ID DS : 7ec75hx
Telefon : +420 463 034 023
E-mail : info@geodetales.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Společník : **ŠINDLAR s.r.o.**
Sídlo : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO/DIČ : 260 03 236 / CZ26003236
ID DS : g4d5wwq
Telefon : +420 495 402 560
E-mail : info@sindlar.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném : U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
(dále jen „zhotovitel“)

Při kontrole smluvních ujednání citované smlouvy o dílo bylo zjištěno pochybení v dodatku č. 2. V důsledku chyby v psaní při vypisování podrobné kalkulace při automatickém výpočtu ceny v dodatku č. 2 se projevila početní chyba v tabulkovém přehledu kalkulace ceny, a tím i v textu.

I. VI. odst. 6.1.

Čl. VI. odst. 6.1 správně zní:

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **1 491 880,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřístadevadesátjednatísícosmsetosmdesátkorun českých).**

Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 13. listopadu 2015, je ponížena o méněpráce tímto dodatkem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

| Hlavní celek | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 1 | Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ | 621 225 |
| | méněpráce (dodatek č. 2) | -29 000 |
| | celkem přípravné práce | 592 225 |
| 2 | Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ | 688 200 |
| | méněpráce (dodatek č. 2) | -1 195 |
| | celkem návrhové práce | 687 005 |
| 3 | Mapové dílo celkem (Dílčí část 3.3.) dle nabídky na VZ | 115 500 |
| | méněpráce (dodatek č. 2) | -350 |
| | celkem mapové dílo | 115 150 |
| 4 | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílčí část 3.4.) dle nabídky na VZ | 97 500 |
| Celková cena díla bez DPH | | 1 491 880 |
| DPH 21 % | | 313 295 |
| Celková cena díla včetně DPH | | 1 805 175 |

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Blansku dne 19. července 2017

.....
Ing. Stanislav Skřípský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
příkazník společnosti
SELLA & AGRETTA
(zhotovitel)

| | Hlavní celek/dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. Přípravné práce | | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 2 | 2 000 | 4 000 | 9/2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 225 | 545 | 122 625 | 10/2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 105 | 620 | 65 100 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 140 | 1 300 | 182 000 | 04/2017 |
| | méněpráce | | -22 | 1 300 | -28 600 | |
| | skutečnost po odečtu méněprací | | 118 | 1 300 | 153 400 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 330 | 350 | 115 500 | 11/2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 330 | 400 | 132 000 | 07/2017 |
| | méněpráce | | -1 | 400 | -400 | |
| | skutečnost po odečtu méněprací | | 329 | 400 | 131 600 | |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 592 225 | |
| 3.2. Návrhové práce | | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 330 | 450 | 148 500 | 11/2017 |
| | méněpráce | | -1 | 450 | -450 | |
| | skutečnost po odečtu méněprací | | 329 | 450 | 148 050 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 78 | 400 | 31 200 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 150 | 900 | 135 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 13 | 7 500 | 97 500 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 330 | 745 | 246 000 | 04/2018 |
| | méněpráce | | -1 | 745 | -745 | |
| | skutečnost po odečtu méněprací | | 329 | 745 | 245 255 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od vyzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 687 005 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 330 | 360 | 115 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí |
| | méněpráce | | -1 | 360 | -360 | |
| | skutečnost po odečtu méněprací | | 329 | -1 | 115 150 | |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 115 150 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 650 | 97 500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPU do katastru nemovitosti |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 97 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------|
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 592 225 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 687 005 |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 115 150 |
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 97 500 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 491 880 |
| DPH 21% v Kč | 313 295 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 805 175 |

V Blansku dne 19. července 2017

.....
 Ing. Stanislav Skřipský
 vedoucí pobočky Blansko
 Státní pozemkový úřad
 (objednatel)

.....
 Ing. Milan Petr
 příkazník společnosti
 SELLA & AGRETA s.r.o.
 (zhotovitel)