

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 271-2015-529101 ze dne 20.5.2015, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Děpoltovice (dále jen KoPÚ), uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Děpoltovice, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.8.2016 a Dodatku č. 2 ze dne 10.1.2017,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Rau, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová inženýrská kancelář
Sídlo:	Kolová 149
Zastoupen:	Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	11393807
DIČ:	CZ500304061
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Václav Kellner

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 271-2015-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna termínu dokončení fakturačního celku

Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Děpolovice, č. 271-2015-529101 se mění následovně:

Původní údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	330,-	166 650,-	do 30 měsíců od podpisu smlouvy

Nový údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	505	330,-	166 650,-	20.2.2018

1.2. Zdůvodnění:

Důvodem je žádost zhotovitele o změnu termínu ze dne 11.7.2017, která je podložena požadavkem sboru zástupců na obnovu tůně (opatření pro zadržení vody v krajině), který byl vznesen na kontrolním dnu 22.5.2017. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek, na kterém má být opatření navrženo se v současné době nachází mimo obvod KoPÚ, bylo po předchozím ověření realizovatelnosti opatření projektantem vodohospodářských staveb objednatelem rozhodnuto o rozšíření obvodu pozemkových úprav (o pozemek p.č. 1397/2 ve vlastnictví Obce Děpolovice) za účelem možnosti návrhu vodohospodářského opatření v rámci Plánu společných zařízení.

S ohledem na časovou náročnost činností spojených se změnou obvodu (šetření hranic pozemků, vyhotovení geometrického plánu, provedení předběžného geologického průzkumu) se termín odevzdání výše uvedeného fakturačního celku prodlužuje.

Počet měrných jednotek nebude přibráním pozemku p.č. 1397/2 do obvodu KoPÚ z důvodu rezervy u žádného z fakturačních celků překročen.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 28. 7. 2017

V Kolové dne 31. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Karlovarský kraj

Ing. Václav Kellner - zeměměřická projektová
inženýrská kancelář