

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Frýdek-Místek**

Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Mgr. Danou Liškovou

Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ

pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský

kraj, Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,

738 01 Frýdek-Místek

frydek.pk@spucr.cz

z49per3

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

**EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA-
GEOPORT“**

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

jednatel společnosti Dr. Ing. Jiří Vrublek

Dr. Ing. Jiří Vrublek

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54335

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež je změna termínu plnění dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.
- 1.2. Termín ukončení dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění na **30. 6. 2018**.
- 1.3. Důvodem změny termínu plnění je žádost zhotovitele ze dne 20. 7. 2017 odůvodněná tím, že v obvodu pozemkových úprav se vyskytuje specifická tzv. slezská zástavba, a pozemky takto zastavěné je vhodné zahrnout do zpracovávaného návrhu pozemkových úprav. V případě nezískání souhlasu ve smyslu § 3 odst. 3 zákona od některých vlastníků bude provedeno dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona ve výše uvedeném termínu.
- 1.4. Dodatkem č. 1 se dále mění osoba zastupující objednatele a oprávněná jednat ve smluvních záležitostech: Ing. Aleše Uvíru nahrazuje Mgr. Dana Lišková.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28. 7. 2017

V Brně dne 28. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA.GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	750	21 750	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	800	308 000	30.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	53	1 100	58 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	260	1 000	260 000	30.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	70	2 300	161 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	438	480	210 240	30.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	438	440	192 720	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 218 010	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	438	640	280 320	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 500	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	680	40 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	880	17 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	438	930	407 340	30.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					836 060	
3.3	Mapové dílo	ha	438	500	219 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					219 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	300	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 218 010 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	836 060 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	219 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 393 070 Kč
DPH 21% v Kč	502 545 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 895 615 Kč

V Ostravě dne 28. 7. 2017

V Opavě dne 28. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.