

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. část: Přelíc“

uzavřené pod č. objednatele 69/2014-537100, č. zhotovitele 5/2016 ze dne 29. 12. 2014 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3 - Žižkov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov

Jednající: Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno, Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

tel. XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

tel. XXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ/ DIČ:

01312774/CZ01312774

Není plátcem DPH.

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant sdružení PROJEKCE& AREA G. K.

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený:

Milan Nový

jednatel, tel. XXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXX

IČ/DIČ:

25094459/CZ 25094459

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Zhotovitel požádal o uzavření dodatku smlouvy o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratkovice u Velvar, Čeradice u Pálečku, Přelíc, a to 3. část: Přelíc“ (dále jen „SOD“). Dodatek je vyžadován za účelem změny termínu plnění etapy 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, z důvodu komplikovaných jednání s většinovým vlastníkem a nepředpokládaných změn souvisejících s rozdělením spoluvlastnictví. Kvalitní zpracování návrhu a dosažení požadovaného souhlasu vlastníků ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů je podmíněno větším časovým prostorem pro jednání s vlastníky. Vzhledem k tomu byl požadavek na prodloužení termínu plnění díla ze strany objednatele akceptován.

Článek II.

V návaznosti na výše uvedené je předmětem dodatku ujednání smluvních stran, kterým se mění Příloha č. 1: Příloha ke SOD - 3. část Přelíc č. objednatele 9/20006 a č. zhotovitele 55/2006 takto:

Původní znění ve smlouvě o dílo:

2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30. 8. 2017

Nové znění: ve smlouvě:

2. 4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 30. 11. 2017

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 3 k SOD je sepsán v souladu s článkem XI. odst. 11.4. původní SOD, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
- 3.2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.3. Ta ujednání SOD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.4. Dodatek č. 3 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Praze dne 3. 8. 2017

V Praze dne 3. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

Milan Nový
reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G. K.