

Číslo smlouvy objednatele: 32/2015-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 113-2780-15

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2015

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jirím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jirí Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 01312774

DIC: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, iednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 41601483

DIC: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: I [redacted]

### dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Lipina u Zruče nad Sázavou. Na základě zjištění nezahrnutí šetření lesů do smlouvy o dílo a sdělení zhotovitele ze dne 17.3.2016 o nutnosti rozšíření služeb v rámci zpracování KoPÚ bylo následně uplatněno opční právo a provedeno jednací řízení bez uveřejnění na základě §23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

A. Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou se upravuje následovně:

### 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona

Mění se celkový počet měrných jednotek tj. 5 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 20. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 6 500 Kč bez DPH (5 x 1 300 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 26 000 Kč bez DPH (20 x 1 300 Kč/MJ).

Doplňuje se nový bod přílohy č.1

#### 3.1.3. Šetření lesů

Počet MJ: 35

Cena za MJ bez DPH: 1 500 Kč

Cena bez DPH celkem: 52 500 Kč

Dále se mění součty v řádcích:

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	701 200
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 231 340
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 489 921

B. Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat *původní znění Ing. Miroslav Vlasák, CSc.*, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj, *novým zněním Ing. Jiří Veselý*, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a na straně zhotovitele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat *původní znění Ing. Luděk Střítecký*, jednatel, *novým zněním Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký*, jednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne 27.6.2016

V Brně dne 14-06-2016

Za objednatele:

Za zho

Ing. Jiří Veselý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

jednatel

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	500	1 500	31.08.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	226	800	180 800	31.08.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 500	172 500	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	1 300	26 000	30.11.2016
	Šetření lesů	100 bm	35	1 500	52 500	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000	31.08.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	250	56 500	30.11.2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	226	400	90 400	30.06.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	500	113 000	30.04.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					701 200	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	600	135 600	31.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	12	1 200	14 400	30.09.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.09.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	5	600	3 000	31.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	12	1 200	14 400	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	5	1 500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	900	203 400	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					397 300	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	226	340	76 840	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					76 840	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	70	800	56 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					56 000	

Státní poz...

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	701 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	397 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	76 840 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 231 340 Kč</b>
DPH 21% v Kč	258 581 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 489 921 Kč</b>

V Praze dne 27.6.2016

V Brně dne 14.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

jednatel

.D  
eský kraj  
2  
3

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)
- 2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..
- 3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem