

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ [redacted]

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou v termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Rozbor současného stavu a Vodohospodářská studie.

Důvodem uzavření dodatku je odůvodněná žádost zhotovitele, kdy změna termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Vodohospodářská studie je kompenzována výrazným zkrácením termínu ukončení v dílčí části etapa 3.1.4 Rozbor současného stavu.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.1.4 Rozbor současného stavu se mění z původního termínu ukončení 30.11.2016 na nový termín ukončení **15.8.2016**.

Termín ukončení etapy 3.1.4 Vodohospodářská studie se mění z původního termínu ukončení 30.6.2016 na nový termín ukončení **15.8.2016**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne 23.6.2016


V Brně dne 22.6.2016

Za objednatele:



Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Za zhotovitele:



Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel