

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.9.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavičkova 840/lb, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXX
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: XXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXX
IČ/DIČ: 41601483 CZ41601483

dále jen „zhotovitel“.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXX

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Lipina u Zruče nad Sázavou. Na základě projednání návrhu plánu společných zařízení KoPÚ Lipina sborem zástupců dne 29.5.2017 a sdělení zhotovitele ze dne 14.6.2017 o nutnosti rozšíření služeb (vyhotovení dokumentace technického řešení čestní sítě a vodohospodářských opatření) v rámci zpracování KoPÚ se smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

A. Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou se upravuje následovně;

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Mění se celkový počet měrných jednotek tj. 5 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 7.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 3 000 Kč bez DPH (5 x 600 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 4 200 Kč bez DPH (7 x 600 Kč/MJ).

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Mění se celkový počet měrných jednotek tj. 12 MJ a nahrazuje se skutečným počtem MJ, tj. 18.

V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena 14 400 Kč bez DPH (12 x 1 200 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 21 600 Kč bez DPH (18 x 1 200 Kč/MJ).

Dále se mění součty v řádcích:

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	405 700
Celková cena díla bez DPH v Kč	1 239 740
včetně DPH v Kč	1 500 085

B. Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele ve smluvních záležitostech oprávněně jednat *původní znění Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj*, novým zněním **Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne 3. 8. 2017

V Brně dne 3. 8. 2017

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha:

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou

Stránka 2 z 2

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Lipina u Zruče nad Sázavou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	500	1 500	31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	226	800	180 800	31.8.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 500	172 500	30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	20	1 300	26 000	30.11.2016
	Šetření lesů	100 bm	35	1 500	52 500	30.11.2016
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		100 bm	1	2 000	2 000	31.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	250	56 500	15.8.2016
	Vodohospodářská studie 2)	ha	226	400	90 400	15.8.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	500	113 000	30.04.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					701 200	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	600	135 600	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	12	1 200	14 400	30.09.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	3 000	9 000	30.09.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	7	600	4 200	31.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	18	1 200	21 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	5	1 500	7 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	900	203 400	31.08.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od vyzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					405 700	
3.3.	Mapové dílo	ha	226	340	76 840	do 3 měsíců navští PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					76 840	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	70	800	56 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					56 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	701 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	405 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	76 840 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	56 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 239 740 Kč
DPH 21% v Kč	260 345 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 500 085 Kč

V Praze dne 3. 8. 2017

V Brně dne 3. 8. 2017

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)
- 2) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - zadavatel ji zařadí do předmětu díla pouze v případě, že nutnost jejího vyhotovení vyplývá z konkrétních vstupních podmínek připravovaného k.ú., jedná se např. o analýzu složitých odtokových poměrů v území, atd..
- 3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem