

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 897-2016-537205

Č. zhotovitele: 110/2016

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín.
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEPARD, s. r. o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupen:	Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
ID DS:	hxp776s
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 897-2016-537205 uzavřené dne 12.7.2016) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem GEPARD, s. r. o.

Dodatek č. 3 na KoPÚ v katastrálním území Radovesnice II se uzavírá z důvodu navýšení počtu měrných jednotek u fakturačních celků:

Po určení a upřesnění hranice obvodu pozemkové úpravy byl navýšen počet měrných jednotek u fakturačního celku:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Zahrnutí dalších 13 parcel z k. ú. Lipec do obvodu pozemkové úpravy na základě požadavku Katastrálního pracoviště Kolín. Po upřesnění hranice obvodu pozemkové úpravy byla vypočtena celková výměra upravovaného území včetně neřešených pozemků v k. ú. Radovesnice a částí k. ú. Lipec a Dománovice na 755 ha, tj. o 6 ha vyšší než původně výměra stanovená. Toto navýšení se promítne do následujících fakturačních celků:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

3.1.4. Rozbor současného stavu

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

3.3. Mapové dílo

Tímto dodatkem č. 3 se mění:

Příloha č. 1- Položkový výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny fakturačních celků

Článek VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 310 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	640 950,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	302 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 333.200,- Kč
DPH 21%	489 972,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 823 172,- Kč

- 6.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. (ZZVZ).

Ostatní ustanovení tohoto článku VI smlouvy zůstávají v platnosti.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

Tento článek XII se doplňuje o následující odstavce:

- 12.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 12.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ustanovení tohoto článku XII smlouvy zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Kolíně dne 3.8.2017

V Kolíně dne 3.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD, s. r. o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností ve znění dodatků č. 1 až 3 - KoPÚ Radovesnice II

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	800	16 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 200	44 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	739	400	295 600	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty- navýšení	ha	6	400	2 400	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	500	5 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	277	2 000	554 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - navýšení	100 bm	31	2 000	62 000	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 500	45 000	30.6.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	22	1 000	22 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	749	150	112 350	30.9.2017
	Rozbor současného stavu - navýšení	ha	6	150	900	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	749	200	149 800	31.3.2018
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - navýšení	ha	6	200	1 200	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 310 250,00	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	749	200	149 800	31.5.2018
	Vypracování plánu společných zařízení - navýšení	ha	6	200	1 200	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	99	4 950	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	200	14 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	200	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	749	600	449 400	30.6.2019
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - navýšení	ha	6	600	3 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	4 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					640 950	
3.3	Mapové dílo	ha	749	400	299 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapové dílo - navýšení	ha	6	400	2 400	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					302 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 310 250 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	640 950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	302 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 333 200 Kč
DPH 21% v Kč	489 972 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 823 172 Kč

V Kolíně dne 3.8.2017

V Kolíně dne 3.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jana Zajícová

Ing. Tomáš Krátký

vedoucí pobočky Kolín

GEPARD s. r. o.