

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: SE/PA/2016/026,
číslo smlouvy objednatele: 1152-2016-544101 ze dne 31. 8. 2016 na stavbu

„Polní cesta HPC 5 Bousov“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro
Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
oprávněn jednat: Šárka Pilařová, referent Pobočky Chrudim
v technických záležitostech oprávněn Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 01312774
IČO: není plátcem DPH
DIČ:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
sídl: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha
zastoupený: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XVII. bodu 1, článku XVIII bodu 3 smlouvy o dílo a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě jsou méněpráce, související s neprovedením drénu podél příkopu u stavby polní cesty HPC 5 v katastrálním území Bousov.

Na základě této skutečnosti dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Cena díla v bodě 4. se mění celková cena za provedení díla takto:

cena díla bez DPH ve znění dodatku č. 1 činí	8 291 871,- Kč
méněpráce dle přiloženého soupisu prací	- 163 544,- Kč
celková cena díla vč. méněprací bez DPH	8 128 327,- Kč
DPH	1 706 949,- Kč
Celková cena díla vč. méněprací vč. DPH	9 835 276,- Kč.

Přílohou č. 1 tohoto dodatku je soupis méněprací včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis méněprací).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 2. 8. 2017

V Praze dne 2. 8. 2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
divize Silniční stavitelství

Příloha:

1. soupis méněprací