

DODATEK č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 283-2015-523101 ze dne 11.5.2015
na zpracování díla **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice**

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky
Sídlo pobočky: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Tel. xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOS T, spol. s r.o.**
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel. / Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: xxx
IČ: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS Brno, C 19972
dále jen „zhotovitel“.

I.

Z důvodu zjištěného rozdílu skutečného počtu měrných jednotek ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek dle smlouvy o dílo u 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. („méněpráce“) a na základě požadavku katastrálního úřadu na rozdělení fakturačního 3.3. mapové dílo na samostatné mapové dílo u pozemků neřešených se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

FC 3.2.1. - skutečný počet MJ 1019 (snížení o 21 MJ)

FC 3.2.2. - skutečný počet MJ 1019 (snížení o 21 MJ)

FC 3.3. - skutečný počet MJ 1119 (snížení o 21 MJ)

- rozdělení na FC: 3.3.A - Mapové dílo k neřešeným pozemkům dle § 2 zákona - 100 MJ,
termín plnění: do 30.11.2018

FC: 3.3.B - Mapové dílo - 1019 MJ,
termín plnění: do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
o schválení Návrhu KoPÚ (tzv. 1. rozhodnutí)

Podrobně jsou změny uvedeny v příloze k tomuto dodatku (v soupisu činností).

II.

Z důvodu méněprací se článek VI. - bod 6.1. tabulka cena díla mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.)	1 798 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	1 082 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.)	335 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.)	420 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 635 800 Kč
DPH 21% v Kč	763 518 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 399 318 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x POBOČKA) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne 7.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

v z. JUDr. Jarmila Báčová

Příloha: tabulka soupis činností