

DODATEK č. 3

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 683-2014-505101 č. zhotovitele Xs-003-2014-Čeč uzavřené dne 30.7.2014
na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čečelovice“ (dále jen „KoPÚ“)

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
zastoupený:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný
Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice
Tel./Fax:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
zastoupený:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, člen představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Tel:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	v2d84r
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ/DIČ:	25567179/CZ25567179

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.7.2014 Smlouvu o dílo č. 683-2014-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Čechelovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Dne 11.4.2016 byl uzavřen první dodatek smlouvy na realizaci prací souvisejících s rozšířením obvodu. Nové služby se týkaly 14 MJ s cenou 2 800,- Kč/MJ. S celkovou cenou 39 200 Kč, bez DPH. Současně došlo k prodloužení lhůty k dokončení prací u fakturačních celků 1.7., 2.1. a 2.4.

Dne 9.11.2016 uzavřen dodatek č.2 , kterým došlo ke změně finanční objemu přímých nákladů za uhrazení údajů ČHMÚ za služeb nad rámec zadávací dokumentace a smlouvy o dílo o 32 000,- Kč včetně DPH.

Následně došlo k problému, při zavedení vyšetřených souřadnic, kdy došlo k narušení vazeb na okolní kresbu platné mapy KMD. Na základě jednání na Katastrálním pracovišti Strakonice, konaného dne 21.1.2016 (navržení dalšího postupu v etapě šetření obvodů KoPÚ), byl vypracován dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Tímto dodatkem byl rozšířen fakturační celek 1.4 o vyšetření hranic v neřešených částech intravilánu v souladu s novým metodickým pokynem, s termínem odevzdání 30.6.2016. Tento termín byl dodržen, ale z důvodu výše uvedených problémů, není GP na řešený obvod KoPÚ do dnešního dne stále schopen zápisu do KN. Zpracovatel opakovaně jednal a upravoval GP podle požadavků KP. Došlo ke změnám na obvodu vyvolaným zplněním KMD v k.ú. Bratronice a Záboří u Blatné (dříve KM-D) a dále bylo třeba vyjasnit stanoviska orgánů ZKI České Budějovice platné k 1.1. 2017 ve věci řešení zpřesnění KMD vs. oprava chyby zákresu v KMD ve vazbě na obvody KoPÚ a související kresbu a její GPU v intravilánu. Tyto nesoulady nebyly ještě z důvodu velké vytíženosti KP Strakonice dořešeny. Tím se stává nereálné dodržet termín dokončení 30.6.2017 etapy 2.4 Vypracování nového uspořádání pozemků a fakturačního celku 2.5 Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

- Termín odevzdání etapy 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků bude posunut na 29.9.2017
- Termín odevzdání etapy 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků bude posunut na 30.3.2018

Dřívější odevzdání jednotlivých etap je možné a v případě odevzdání do 30.11.2017 je možno provést úhradu v letošním roce.

III.

Na základě tohoto návrhu a po projednání na kontrolním dnu, který se konal dne 6.6.2017 se mění termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.4 – 3.2.1.4. prodlužují z původních termínů na nové. Následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
1.7.	30.6.2016	29.9.2017
2.4.	30.6.2017	30.3.2018

V případě zrychlení prací bude možné protokolárně předat plnění před těmito konečnými termíny na základě dohody stran.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek č. 2 o 2 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

V Brně dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva Geocart CZ a.s.

Ve Strakonici dne

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí pobočky Strakonice