

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Tel.: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 4

2.1 Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku FC 2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu termínu ze dne 14.7.2017, č.j. SPU 330587/2017 a dohodou smluvních stran.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	100	62 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	20	12 400	30.11.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	40	24 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	540	334 800	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	184	1 000	184 000	30.9.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	98	1 000	98 000	30.9.2015
1.5	Víceslužby	100bm	13	3 800	49 400	31.7.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	609	150	91 350	30.11.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					856 750
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	606	280	169 680	30.11.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	606	480	290 880	30.11.2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					460 560
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	320	16 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	606	350	212 100	2
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					228 100

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	856 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	460 560 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	228 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 545 410 Kč
DPH v Kč	324 537 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 869 947 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 25.07.2017

V Plzni dne 25.07.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.