

Číslo smlouvy u objednatele: 587/1-2017-520204
Číslo smlouvy u zhotovitele: 17/17
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Louka u Jemnice

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	ředitelem KPÚ ing. Vladimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Kuchařová
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 957 293
E-mail :	m.kucharova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r. o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 29. 5. 2017 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Louka u Jemnice. Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12.3 této smlouvy o dílo.

2.

Tímto dodatkem se mění **článek V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod V. 1. smlouvy o dílo**, kdy na základě písemného požadavku zhotovitele dojde po dohodě s objednatelem k úpravě termínu bodu *3.1.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*,

Původní termín: 31. 01. 2018

Nový termín: 30. 11. 2018

Důvodem posunutí termínu byla chyba (překlep) termínu plnění již v nabídce do výběrového řízení. Chybný termín byl následně přenesen i do uzavřené smlouvy o dílo. Časový harmonogram hlavních fakturačních celků a ostatních dílčích fakturačních celků zůstává beze změny.

2.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu ke smlouvě o dílo.

3.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 17. 7. 2017

V Jihlavě dne: 17. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Petr Kubů, jednatel

AGROPLAN spol. s r. o.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet