

## DODATEK číslo 1.

84/732A/024/17  
(26.1.)

### ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) – „Protierozní opatření k.ú. Ledčice“ - čj. objednatele: 345-2017-537207

#### SMLUVNÍ STRANY

##### Objednatel 1:

sídlo:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
telefon:  
zástupce ve věcech technických:  
telefon:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
e-mail:  
ID DS:  
(dále jen jako „objednatel 1“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha,  
Pobočka Mělník  
Bezručova 109, 276 01 Mělník  
Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Bc. Jana Machulková DiS., Hana Vogelová

01312774/není plátcem DPH

a

##### Objednatel 2:

sídlo:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
telefon:  
zástupce ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
e-mail:  
ID DS:  
(dále jen jako „objednatel 2“)

Obec Ledčice  
Ledčice 45, 277 08 Ledčice  
Jiřina Michovská, starostka obce

Jiřina Michovská

##### Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
  
e-mail:  
telefon:  
zástupce ve věcech smluvních:  
v zastoupení dle plné moci v technických  
záležitostech je oprávněn jednat:  
telefon:  
e-mail:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ/DIČ:  
ID DS:  
(dále jen jako „zhotovitel“)

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva  
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení plné moci Marek Rež

Marek Rež

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.

Smluvní strany se v rámci realizace zakázky: „Protierozní opatření k.ú. Ledčice“ dohodly na uzavření **dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV), čj. objednatele: 345-2017-537207.

## I.

1. U realizace zakázky „Protierozní opatření k.ú. Ledčice“ je předpoklad financování z dotačního titulu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV), čj. objednatele: 345-2017-537207 nebylo termínově ošetřeno zahájení části realizované Obcí a zahájení části realizované SPÚ. Ve smlouvě byl uveden pouze jeden termín pro předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací - 30.3.2017 (poznámka: v tomto termínu byla zahájena část realizovaná Obcí). Část realizovaná SPÚ navazuje na část realizovanou Obcí. Z důvodu kompletnosti projektu, následné kontroly připravenosti projektu v rámci PRV a zaregistrování „Žádosti o dotaci“ se DODATKEM číslo 1 doplňuje předpokládaný termín zahájení prací pro část realizovanou SPÚ – Pobočka Mělník - čl. V. „Doba plnění“, odstavec č. 6. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínů provedení prací (část realizovaná SPÚ) a to následovně:

Název termínu	Datum ze smlouvy	Datum dle dodatku č.1 - část realizovaná SPÚ
Termín předání a převzetí staveniště – stanoví objednatel	30.3.2017	19.7.2017
Termín zahájení stavebních prací	30.3.2017	19.7.2017
Termín dokončení stavebních prací do	15.11.2017	15.11.2017
Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	15.11.2017	15.11.2017

2. V rámci kontroly připravenosti projektu byly ve smlouvě o dílo, čl. III, odstavec 4, zjištěny nesrovnalosti v rozpisu částek za dílo. Následnou kontrolou podané nabídky zhotovitele – přiložené smlouvy, byly zjištěny níže uvedeném chyby. Tyto chyby však neovlivnily pořadí podaných nabídek. Kontrolou uvedených cen bylo zjištěno, že u celkové ceny, kterou hradí SPÚ byla připočtena zhotovitelem 2 x cena informačních tabulí – viz. níže uvedená tabulka. Dále u částky, kterou hradí Obec Ledčice bylo chybně uvedeno vypočtené DPH. U jednotlivých položek nebyly uvedeny ceny na celé koruny. U části, kterou hradí SPÚ musí u DPH dojít k zaokrouhlení vypočtené částky na celé koruny dolů, neboť DPH je přijatelným výdajem PRV. Z uvedeného důvodu dochází, na základě dohody objednatelů a zhotovitele, ke změně v odstavci číslo 4 následovně:

Název	Cena dle smlouvy (Kč)	Cena dle dodatku číslo 1 (Kč)
<b>Celková cena za provedení díla</b>		
Cena bez DPH činí:	<b>10.449.568,82</b>	<b>10.449.568,00</b>
DPH 21 % činí:	2.194.409,00	2.194.409,00
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí:	12.643.977,82	12.643.977,00
U všech položek budou částky uvedeny v celých korunách českých!	uvedena	nutno dodržet - PRV
<b>Z této částky uhradí objednatel č. 1 Státní pozemkový úřad za stavební objekty SO 101, 102, 103, 104, 302, 801 a 802 (fakturace pro možnou úhradu z PRV):</b>		
Cena bez DPH činí:	9.670.404,82	9.627.256,00
DPH 21 %:	2.030.785,00	2.021.723,00
Celková cena včetně DPH pro objednatele č. 1 činí:	<b>11.701.189,82</b>	<b>11.648.979,00</b>
<b>Informační tabule (fakturace pro úhradu z VPS - RSPÚ)</b>		
Cena bez DPH činí:	43.148,82	43.148,00
DPH 21 % činí:	9.061,25	9.062,00
Celková cena včetně DPH pro objednatele č. 1 činí:	<b>52.210,07</b>	<b>52.210,00</b>

<b>stavební objekt SO 301:</b>		
Cena bez DPH činí:	779.164,00	779.164,00
DPH 21 % činí:	16.362,00	163.624,00
Celková cena včetně DPH pro objednatele č. 2 činí:	<b>795.526,00</b>	<b>942.788,00</b>

3. V rámci kontroly připravenosti projektu bylo ve smlouvě o dílo, v příloze číslo 3 (rozpočet projektu), zjištěno chybné zařazení některých položek dle „Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020“. Z uvedeného důvodu dochází, na základě dohody objednatelů a zhotovitele, k následující změně v příloze číslo 3:

Název	cena	Kód PRV dle smlouvy	Oprava kódu PRV
Společné náklady na objekty 101, 102, 102 zeleň, 103, 103 příkop, 104, 801, 802, 302			
<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>			
Průzkumné práce (Průzkumné práce), (geologický průzkum, geodetické a projektové práce, průzkumné práce, geotechnický průzkum bez rozlišení, přebírání základových spár, zjištění IS) <b>objekt 101, 102, 103, 103 příkop, 104, 302</b>	18.378,00	001.01	007.01
Geodetické práce před výstavbou – vytyčení (průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou - geodetické práce – vytyčení pozemku a stavby nebo jejich částí) <b>objekt 101, 102, 102 zeleň, 103, 103 příkop, 104, 801, 802, 302</b>	84.624,00	001.01	007.01
<b>Celkem</b>	<b>103.002,00</b>		
<b>Inženýrská činnost</b>			
Geodetické práce po výstavbě (průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce po zhotovení společného zařízení – zaměření skutečného provedení stavby – náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí ) <b>objekt 101, 102, 103, 103 příkop, 104, 302</b>	21.156,00	001.01	007.01
Dokumentace skutečného provedení stavby (Dokumentace skutečného provedení stavby – náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu) <b>objekt 101, 102, 102 zeleň, 103, 103 příkop, 104, 801, 802, 302 (čtyři paré ke každému objektu)</b>	63.468,00	001.01	007.01
<b>Celkem</b>	<b>84.624,00</b>		
<b>Objekt 102 – Polní cesta HPC 4R – zeleň IP 18N</b>			
<b>Veškeré náklady patřící k tomuto objektu – viz. příloha smlouvy, byly zařazeny do kódu 005.03 (Biokoridory a liniové prvky ÚSES i mimo ÚSES), nově se zařazují do kódu 005.02 (Biocentra a interakční prvky ÚSES i mimo ÚSES)</b>	<b>216.585,00 Kč</b>	005.03	005.02

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) – „Protierozní opatření k.ú. Ledčice“ , čj: objednatel: 345-2017-537207 zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Mělníku dne: ..... 7. 4. 2017 .....

**Objednatel č.1:** STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Státní pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha - Pobočka Mělník  
Bezručova 109  
276 01 Mělník



.....  
**Ing. Oldřich Smolík**  
vedoucí Pobočky Mělník  
Státní pozemkový úřad

**Objednatel č.2:**



.....  
**Jiřina Michovská**  
starostka  
Obec Ledčice



**Zhotovitel:**



.....  
**Ing. Luděk Pavlů**  
v zastoupení plné moci  
STRABAG a.s.



.....  
**Marek Rež**  
v zastoupení plné moci  
STRABAG a.s.

- 4 -07- 2017

Smlouvu přežkoumal:

  
Ing. Vlasta Kubelková

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
inženýrský závod Praha  
Na Belčích 199/21, 150 00 Praha 5  
(117)