

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 1250-2016-544101, č. zhot. 24-SOD-2016-207

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro
Pardubický kraj

sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Alexandr Mikuláš a Ing. Hana Jeníčková,
PhD. SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **M - SILNICE a.s.**
Husova 1697 , 530 03 Pardubice

zastoupený Ing. Václav Kučera – předseda
Ing. Zdeněk Babka – místopředseda
Mgr. Irena Bubeníková - člen

tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**
oddíl **B**, vložka **430**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Tímto dodatkem se mění následující body

Čl.1 Rozsah a specifikace předmětu dodatku

1. Dne 14.09.2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby Polní cesta C6 v k.ú. Šedivec.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo a to Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy a Čl. III Cena díla takto:
 - a) Čl. II. Rozsah a specifikace předmětu smlouvy se upravuje tak, že zhotovitel z důvodu vyhovujících výsledků zkoušek únosnosti upravené zemní pláně nebude provádět úpravu zemin vápněním na SO 02 – Polní cesta C6. Změna se týká položek č. 4, 5, 53 a 54.
 - b) Čl. III Cena díla se upravuje tak, že se snižuje o práce, které nebudou prováděny. Celková cena za dílo se upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	3 479 747,79 Kč
Méněpráce ve znění dodatku č. 1 bez DPH	87 868,78 Kč
Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	3 391 879,01 Kč
DPH 21 %	712 294,59 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH (zaokrouhleno)	4 104 174 Kč

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Ostatní ujednání, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz méněprací.

V Pardubicích dne: 20. 7. 2017

V Hradci Králové dne 31. 7. 2017

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....

Ing. Zdeněk Babka – výkonný ředitel
v.z. Ing. Václav Kučera, předseda
představenstva