

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
pobočka Znojmo**

zastoupený: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.: +420 702167665

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.,

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih

tel./fax: +420 567574848 / +420 567574802

e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Čl. III. bodu 4 smlouvy na provedení stavby „**Polní cesta HPC2 – I. etapa v k.ú. Slup**“. Z důvodu výměny materiálu stabilizace vozovky a v důsledku nezbytných změn soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou provedeny **dodatečné práce**, spočívající v **navýšení počtu MJ** u položky č. 9 „Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m³“ o celkově 9 MJ, u položky č. 10 „Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 – přesun podkladních štěrků stávající vozovky na meziskládku a z meziskládky ke zpětnému využití“ o celkově 160 MJ, u položky č. 11 „Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t“ o celkově 9 MJ, u položky č. 12 „Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 2000 m přes 10000 m – přeprava přes stavbu“ o celkově 9 MJ, u položky č. 14 „Uložení sypaniny na skládky – přebytečná zemina“ o celkově 9 MJ, u položky č. 15 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce – skládkovné - (množství m³ x 1,7 t/m³)“ o celkově 15,3 MJ, u položky č. 16 „Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním TK žlaby“ o celkově 5,688 MJ, u položky č. 17 „Úprava pláně v zářezech se zhutněním“ o celkově 300 MJ, u položky č. 37 „Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm“ o celkově 301 MJ, u položky č. 38 „Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm“ o celkově 801 MJ, u položky č. 39 „Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š do 3 m“ o celkově 1 MJ, u položky č. 42 „Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m²“ o celkově 1 MJ, u položky č. 43 „Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu“ o celkově 1 MJ, u položky č. 45 „Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20“ celkově o 9 MJ, u položky č. 46 „žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100x31x26 cm“ o celkově 9 MJ a u položky č. 47 „poklop kabelového žlabu T2N, T2NK AZD 36-50, 50x31x5,5 cm“ o celkově 18 MJ. **Celková cena dodatečných prací spočívající v navýšení počtu MJ činí xxxxxxxxxxxxxxxx Kč.** Další nezbytné **dodatečné práce** jsou specifikovány v soupisu prací (výkazu výměr) jako **nová položka č. 36N** „pojivo hydraulické pro stabilizaci zemin Viacalco C 5“ v ceně xxxxxxxxxxxxxxxx Kč Na prvním úseku cesty (km 0,000 – 0,820) bylo však zhotovitelem použito hydraulické pojivo Viacalco C 5 bez písemného souhlasu objednatele a objednatel tak úhradu těchto dodatečných prací odmítl. Dodatečné práce na úseku cesty 0,820 – 2,200 km spočívající v použití hydraulického pojiva Viacalco C 5 se pak objednatel zavázal uhradit. **Celkové dodatečné práce v souvislosti se záměnou vápna za hydraulické pojivo Viacalco C 5 tak činí xxxxxxxxxxxxxxxx Kč.** Další nezbytné **dodatečné práce** jsou specifikovány v soupisu prací (výkazu výměr) jako nová položka č. 89N „Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m“ v ceně xxxxxxxxxxxxxxxx Kč, nová položka č. 90N „Rozebírání vozovek ze silničních dílců“ v ceně xxxxxxxxxxxxxxxx Kč, nová položka 91N „Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot“ v ceně xxxxxxxxxxxxxxxx Kč a nová položka 92N „se složením a urovnáním do 1 km“ v ceně xxxxxxxxxxxxxxxx Kč.

Celková hodnota dodatečných prací – víceprací tak činí 455.917,86 Kč.

Smluvní strany dohodly, že některé práce realizovány nebudou. Tyto **méněpráce** jsou v soupisu prací (výkazu výměr) specifikovány jako položka č. 6 „Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m³ odkopávky nevhodné zeminy“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 7 „Příplatek za lepivost – odkopávky v hor. 3“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 36 „vápno CL 80-Q JM nehašené VL“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 72 „Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z kompozitu – R položka odvozena od ceníkové URS č. 935932415“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 11 „Vodorovné přemístění

výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita 8 t“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 12 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1až 4 ZKD 2000 m přes 10000 m- přeprava přes stavbu“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč, položka č. 14 „Uložení sypaniny na skládky – přebytečná zemina“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč a položka č. 15 „Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce – skládkovné – (množství m3 x 1,7 t/m3)“ v ceně xxxxxxxxxxxx Kč.

Celková hodnota nerealizovaných prací – méněprací tak činí 243.565,80 Kč.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. III. bod 4. se ruší a nově zní:

4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	9.162.352,- Kč
--------------	----------------

DPH 21 % činí	1.924.094,- Kč
---------------	----------------

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	11.086.446,- Kč
---	-----------------

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 576-2017-523206 ze dne 15. 5. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ve Znojmě dne 7. 8. 2017

.....

objednatel

.....

zhotovitel