

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
kraj**

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxx, vedoucí Pobočky Náchod

Adresa: Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 xxx xxx xxx; +420 xxx xxx xxx
E-mail: xxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Adresa: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Janem Neradlkem,
manažerem Královéhradeckého regionu,
oblast Sever, divize Silniční stavitelství
tel./fax: xxx xxx xxx / xxx xxx xxx
e-mail: xxxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jan Neradlík
tel./fax: xxx xxx xxx
e-mail: xxxx



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:	xxxx
číslo účtu:	xxxx
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.5.2017, č.j. objednatele 538-2017-514101, č.j. zhotovitele 171221010.

Název díla: „Polní cesta HC 2 Křížanovská“

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst. 4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, **se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:

- Méněpráce, vyplývající z dodatečně zjištěných podmínek v území stavby, zejména ze zkouškami prokázanou nadlimitní únosností podloží komunikace.

Původní cena dle smlouvy o dílo:

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH	3 148 000,00 Kč
DPH 21 %	661 080,00 Kč
včetně DPH	3 809 080,00 Kč

Nová celková cena dle dodatku č. 1:

Méněpráce činí	(-) 458 468,67 Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH	2 689 531,33 Kč
DPH 21 %	564 801,57 Kč
včetně DPH	3 254 332,90 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

Příloha: Soupis prací – méněpráce

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Hradci Králové dne 14.08.2017

V Hradci Králové dne 14.08.2017

.....
Objednatel
Ing. Petr Lázňovský

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

v z. Ing. Jolana Miškářová
zástupce ředitele KPÚ pro Královéhradecký
kraj

.....
Zhotovitel
Ing. Jan Neraďílek

manažer Královéhradeckého regionu
oblast Sever, divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.