

**SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Zástupce v záležitostech smluvních: Ing. Petr Lázňovský  
Tel:  
E-mail:

Zástupce v záležitostech technických:  
tel:  
e-mail:

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Compact Polanský s.r.o.**  
sídlo: Dvorská 239, 503 11 Hradec Králové  
zastoupený: Rudolfem Polanským, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Polanský, Rudolf Polanský  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Polanský, Rudolf Polanský  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: 9c3fgsv  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 02796228  
DIČ: CZ02796228  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33415

(dále jen jako „Zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.7.2017 č. 908-2017-514101.**

Název díla: **Výměna garážových vrat – SPU, KPÚ pro Královéhradecký kraj**

Po zahájení vlastní realizace díla došly smluvní strany po detailním zaměření k závěru, že nerovnost a opotřebením podlah v garážích by způsobila neúplné uzavření garáží, tj. vrata by nedosedala po celé své šíři k podlaze. Tyto skutečnosti byly obtížné v PD definovat bez detailního zaměření.

Z výše uvedeného důvodu a na základě dohody smluvních stran se mění ve smlouvě o dílo č. 908-2017-514101, dále jen „smlouva“) následující:

### **Čl. I**

#### **Změny díla – dodatečné práce**

Navíc se do soupisu prací zahrnují položky za drobné stavební úpravy podlahy, čímž se vyrovná povrch podlahy tak, aby garážová vrata dosedla k podlaze těsně po celé své šíři:

Demolice stávající podlahy: řezání betonu, vybourání části podlahy, odvoz sutí včetně likvidace	4 500 bez DPH
Betonáž včetně materiálu	1 500 bez DPH

### **Čl. II**

#### **Cena za dílo**

Dojde tak k navýšení ceny za dílo o částku 6 000 Kč bez DPH.

#### **Původní cena díla:**

Celková cena za provedení díla bez DPH činí	273 470 Kč.
DPH činí	57 429Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	330 899 Kč.

#### **Nová cena díla:**

Cena za provedení díla bez DPH činí	<b>279 470 Kč</b>
DPH činí	<b>58 689 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>338 159 Kč</b>

### **Čl. II**

#### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v dodatku zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 z.č. 340/2015, o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří cenová nabídka zhotovitele na vyrovnání podlahy.

V Hradci Králové dne 15.8.2017

V Hradci Králové dne 15.8.2017

.....

**objednatel**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

**zhotovitel**

Rudolf Polanský  
jednatel  
Compact Polanský, s.r.o.