

D O D A T E K Č. 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx, vedoucí Pobočky Trutnov, xxxx, odborný referent
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.:	+420 xxx xxx xxx; +420 xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxx, xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
sídlo:	Tuřanka 521/92b, Slatina, 627 00 Brno
zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxx
Tel.:	+420 xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

dále jen „zhotovitel“

Tímto Dodatkem č. 2 se mění smlouva o dílo č. 96-2016-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Radeč a v navazující části k. ú. Starý Rokytník.

Důvodem uzavření dodatku č. 2 je:

A) nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u těchto fakturačních celků:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (snížení z 367 na 329 měrných jednotek)

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (snížení z 3 na 0 měrných jednotek)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení z 558 ha na 562 měrných jednotek)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (navýšení z 558 ha na 562 ha)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (navýšení z 558 ha na 562 ha)

3.3. Mapové dílo (navýšení z 558 ha na 562 ha).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Snížení rozsahu a ceny vznikem snížení realizovaných služeb:

Fakturační celek		3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ				
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
367	329	1900	697300	625100	72200	
Fakturační celek		3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených				
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
3	0	1800	5400	0	5400	
Snížení ceny veřejné zakázky vznikem méně služeb v Kč bez DPH					77600	

Navýšení rozsahu a ceny vznikem zvýšení realizovaných služeb:

Fakturační celek			3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků			
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
558	562	250	139500	140500	1000	
Fakturační celek			3.2.1. Vypracování plánu spol. zařízení			
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
558	562	700	390600	393400	2800	
Fakturační celek			3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků			
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
558	562	600	334800	337200	2400	
Fakturační celek			3.3. Mapové dílo včetně DKM a SPI			
Počet MJ ze smlouvy	Nový počet MJ	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	
558	562	200	111600	112400	800	
Zvýšení ceny veřejné zakázky vznikem více služeb v Kč bez DPH					7000	

Článek VI. Cena za provedení díla

Původní cena díla

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 411 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	978 300,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	111 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 550 900,- Kč
DPH 21%	535 689,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 086 589,- Kč

Nová cena díla

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 334 400,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	983 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 480 300,- Kč
DPH 21%	520 863,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 001 163,- Kč

B) změna sídla zhotovitele

Na základě oznámení zhotovitele se mění sídlo zhotovitele.

Původní sídlo zhotovitele uvedené ve smlouvě	Nové sídlo zhotovitele
Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne 17.08.2017

V Brně dne 18.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Láska
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

v z. Ing. Jolana Miškářová

zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností (ve znění Dodatku č. 2)