

Dodatek č. 3

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ / DIČ: 013 12 774 / CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 000 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 416 01 483 / CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele 482-2014-523101:

Z důvodu vyřešení odtokových poměrů a omezení nepříznivých účinků lokálních povodní došlo k navýšení počtu MJ o celkově xxxxxxxx MJ (100 bm) u dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Bude tak nezbytné provést dodatečné práce v rozsahu celkem xxxxxxxxxx,- Kč bez DPH.

S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení **Čl. VI. Cena za provedení díla** smlouvy takto:

Čl. VI. bod 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky a tohoto dodatku. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
Hlavní celek FC1 - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.2. a 3.1.6.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
2. Hlavní celek FC2 – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.1.4.1. a 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
3. Hlavní celek FC3 - Mapové dílo celkem bez DPH	xxxxxxxxxx,- Kč
4. Hlavní celek FC4 - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	xxxxxxxxxx,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2.346.710,- Kč
DPH 21%	492.809,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2.839.519,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 411-2015-523206 ze dne 5. 6. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 17. 8. 2017

.....
objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel