

## DODATEK č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(Polní cesta „U sklepů“ v k.ú. Mikulov na Moravě)

mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

**Pobočka Břeclav**

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček

v technických záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

Tel.: xxx

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy

oprávnění jednat: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih a

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

František Klemš, hlavní stavbyvedoucí

xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ 608 38 744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

### Článek č. 1

Z důvodu zjištění nepředvídatelných skutečností po zahájení stavebních prací a provedení zkoušek únosnosti pláň se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo spočívající ve snížení celkové ceny smlouvy o dílo o 328 115,24 Kč bez DPH.

Konkrétní snížení množství a ceny u jednotlivých položek ( včetně snížení i zvýšení u položky č. 21 ) je zaznamenáno v příloze - upraveném položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Z výše uvedeného důvodu se **čl. III. Cena díla - bod 4.** mění následovně:

4. Celková cena za provedení díla:

<b>Bez DPH činí</b>	<b>936 681,39 Kč</b>
DPH 21%	196 703,09 Kč
<b>Celková cena za provedení díla vč. DPH činí</b>	<b>1 133 384,48 Kč</b>

### Článek č. 2

V **Čl.V. Doba plnění se v bodě 6** doplňuje věta:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může stavební práce dokončit před sjednaným termínem plnění. Po ukončení stavebních prací bude sepsán protokol o předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

### Článek č. 3

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

#### Článek č. 4

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

*Příloha: upravený položkový rozpočet*

V Břeclavi dne 18.08.2017

Za objednatele

**ČR-SPÚ, KPÚ pro JM kraj,  
Pobočka Břeclav**

Za zhotovitele

**STRABAG a.s.**

Podpis: .....

Jméno: Ing. Pavel Zajíček

Funkce: Vedoucí pobočky

Podpis: .....

Jméno: Ing. Ondřej Chrást

Funkce: Ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek

Ekonom oblasti JIH